

# 國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國102 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 計畫名稱           | 本年度可用預算數      |                       |                        |       |             | 累計預算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形    |           |            |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因                                                                                                                                                                                                                                | 改進措施                                                                   |
|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|-------------|----------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1)  |                      | 實 際 執 行 數  |           |            |              | 比較增減(-)           |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |
|                |               |                       |                        |       |             |                      | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |
| 一般建築及設備<br>計畫  | 95,671,280    | 153,152,000           | 0                      | 0     | 248,823,280 | 204,202,318          | 90,616,101 | 0         | 90,616,101 | 44.38        | -113,586,217      | -55.62       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |
| 房屋及建築          | 68,098,055    | 50,400,000            | 0                      | 0     | 118,498,055 | 88,073,093           | 29,280,018 | 0         | 29,280,018 | 33.25        | -58,793,075       | -66.75       | 房屋及建築：<br>一、工學院大樓<br>新建工程：<br>土建驗收完<br>成已辦理付款及<br>水電工程正驗缺<br>失改善中。相關<br>設備陸續進場安<br>裝。<br>二、五結第二校<br>區行政大樓及畜<br>舍興建工程：<br>調整需求中<br>及變更計畫書。<br>三、五結二校區<br>綜合教學大樓興<br>建計畫：<br>先進行興辦<br>事業計畫修正後<br>再辦理後續工程<br>。<br>四、自來水管線<br>更新遷移工程：<br>已發包施工<br>中。 | 1.確認工程完工<br>情形，擇定驗收<br>時程。<br>2.未完成招標作<br>業工程，儘速完<br>成招標文件審查<br>及招標程序。 |
| 房屋及建築          | 68,098,055    | 50,400,000            | 0                      | 0     | 118,498,055 | 88,073,093           | 0          | 0         | 0          | 0.00         | -88,073,093       | -100.00      | 如上項說明。                                                                                                                                                                                                                                           | 如上項說明。                                                                 |
| 未完工程-房屋<br>及建築 | 0             | 0                     | 0                      | 0     | 0           | 0                    | 29,280,018 | 0         | 29,280,018 |              | 29,280,018        |              | 無                                                                                                                                                                                                                                                | 無                                                                      |
| 機械及設備          | 12,661,679    | 80,980,000            | 0                      | 0     | 93,641,679  | 81,367,679           | 45,969,254 | 0         | 45,969,254 | 56.50        | -35,398,425       | -43.50       | 辦理採購中。                                                                                                                                                                                                                                           | 俟廠商交貨、驗<br>收後立即付款。                                                     |
| 機械及設備          | 12,661,679    | 80,980,000            | 0                      | 0     | 93,641,679  | 81,367,679           | 45,698,082 | 0         | 45,698,082 | 56.16        | -35,669,597       | -43.84       | 如上項說明。                                                                                                                                                                                                                                           | 如上項說明。                                                                 |
| 訂購機件-機械<br>及設備 | 0             | 0                     | 0                      | 0     | 0           | 0                    | 271,172    | 0         | 271,172    |              | 271,172           |              | 無                                                                                                                                                                                                                                                | 無                                                                      |
| 交通及運輸設備        | 778,406       | 1,973,000             | 0                      | 0     | 2,751,406   | 2,634,406            | 2,346,876  | 0         | 2,346,876  | 89.09        | -287,530          | -10.91       | 辦理採購中。                                                                                                                                                                                                                                           | 俟廠商交貨、驗<br>收後立即付款。                                                     |
| 交通及運輸設<br>備    | 778,406       | 1,973,000             | 0                      | 0     | 2,751,406   | 2,634,406            | 2,346,876  | 0         | 2,346,876  | 89.09        | -287,530          | -10.91       | 如上項說明。                                                                                                                                                                                                                                           | 如上項說明。                                                                 |
| 什項設備           | 14,133,140    | 19,799,000            | 0                      | 0     | 33,932,140  | 32,127,140           | 13,019,953 | 0         | 13,019,953 | 40.53        | -19,107,187       | -59.47       | 辦理採購中。                                                                                                                                                                                                                                           | 俟廠商交貨、驗<br>收後立即付款。                                                     |
| 什項設備           | 14,133,140    | 19,799,000            | 0                      | 0     | 33,932,140  | 32,127,140           | 8,354,533  | 0         | 8,354,533  | 26.00        | -23,772,607       | -74.00       | 如上項說明。                                                                                                                                                                                                                                           | 如上項說明。                                                                 |

保存年限:10年

# 國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國102 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 計畫名稱          | 本年度可用預算數      |                       |                        |       |             | 累計預算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形    |           |            |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 改進措施                                                                                               |
|---------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|-------------|----------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1)  |                      | 實 際 執 行 數  |           |            |              | 比較增減(-)           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |
|               |               |                       |                        |       |             |                      | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |
| 訂購機件-什項<br>設備 | 0             | 0                     | 0                      | 0     | 0           | 0                    | 4,665,420  | 0         | 4,665,420  |              | 4,665,420         |              | 無                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 無                                                                                                  |
| 總 計           | 95,671,280    | 153,152,000           | 0                      | 0     | 248,823,280 | 204,202,318          | 90,616,101 | 0         | 90,616,101 | 44.38        | -113,586,217      | -55.62       | 房屋及建築：<br>一、工學院大樓<br>新建工程：<br>土建驗收完<br>成已辦理付款及<br>水電工程正驗缺<br>失改善中。相關<br>設備陸續進場安<br>裝。<br>二、五結第二校<br>區行政大樓及畜<br>舍興建工程：<br>調整需求中<br>及變更計畫書。<br>三、五結二校區<br>綜合教學大樓興<br>建計畫：<br>先進行興辦<br>事業計畫修正後<br>再辦理後續工程。<br>四、自來水管線<br>更新遷移工程：<br>已發包施工<br>中。<br>機械及設備：辦<br>理採購中。<br>交通及運輸設備<br>：辦理採購中。<br>什項設備：辦理<br>採購中。 | 1.確認工程完工<br>情形，擇定驗收<br>時程。<br>2.未完成招標作<br>業工程，儘速完<br>成招標文件審查<br>及招標程序。<br>3.俟廠商交貨、<br>驗收後立即付款<br>。 |
| 房屋及建築         | 68,098,055    | 50,400,000            | 0                      | 0     | 118,498,055 | 88,073,093           | 29,280,018 | 0         | 29,280,018 | 33.25        | -58,793,075       | -66.75       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |
| 機械及設備         | 12,661,679    | 80,980,000            | 0                      | 0     | 93,641,679  | 81,367,679           | 45,969,254 | 0         | 45,969,254 | 56.50        | -35,398,425       | -43.50       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |
| 交通及運輸設備       | 778,406       | 1,973,000             | 0                      | 0     | 2,751,406   | 2,634,406            | 2,346,876  | 0         | 2,346,876  | 89.09        | -287,530          | -10.91       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |
| 什項設備          | 14,133,140    | 19,799,000            | 0                      | 0     | 33,932,140  | 32,127,140           | 13,019,953 | 0         | 13,019,953 | 40.53        | -19,107,187       | -59.47       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |
| 總 計           | 95,671,280    | 153,152,000           | 0                      | 0     | 248,823,280 | 204,202,318          | 90,616,101 | 0         | 90,616,101 | 44.38        | -113,586,217      | -55.62       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |

保存年限:10年