

國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年06月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或 落後 原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	16,382,207	283,521,000	0	0	299,903,207	75,136,000	70,944,542	0	70,944,542	94.42	-4,191,458	-5.58		
土地改良物	8,929,375	32,340,000	0	0	41,269,375	34,429,000	28,697,109	0	28,697,109	83.35	-5,731,891	-16.65	1.城南校區公共設施及道路景觀整備計畫：廠商提出估驗延遲，致未能如預計期間撥付工程款。 2.校總區空間整合及主校門景觀軸線調整工程：廠商提出估驗延遲，致未能如預計期間撥付工程款。	積極施工並按實際進度依契約規定計價付款。
土地改良物	8,929,375	32,340,000	0	0	41,269,375	34,429,000	158,229	0	158,229	0.46	-34,270,771	-99.54	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	28,538,880	0	28,538,880		28,538,880			
房屋及建築	6,566,061	149,724,000	0	0	156,290,061	17,200,000	20,238,161	0	20,238,161	117.66	3,038,161	17.66	學生活動中心空間及展演廳設備改善工程：支付估驗款，請款進度略有超前。	積極施工並按實際進度依契約規定計價付款。
房屋及建築	6,566,061	149,724,000	0	0	156,290,061	17,200,000	141,750	0	141,750	0.82	-17,058,250	-99.18	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	20,096,411	0	20,096,411		20,096,411			
機械及設備	701,577	82,747,000	0	0	83,448,577	17,527,000	16,509,656	0	16,509,656	94.20	-1,017,344	-5.80	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
機械及設備	701,577	82,747,000	0	0	83,448,577	17,527,000	15,411,322	0	15,411,322	87.93	-2,115,678	-12.07	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	1,098,334	0	1,098,334		1,098,334			
交通及運輸設備	185,194	2,064,000	0	0	2,249,194	600,000	1,094,461	0	1,094,461	182.41	494,461	82.41	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
交通及運輸設備	185,194	2,064,000	0	0	2,249,194	600,000	1,094,461	0	1,094,461	182.41	494,461	82.41	如上項說明。	如上項說明。
什項設備	0	16,646,000	0	0	16,646,000	5,380,000	4,405,155	0	4,405,155	81.88	-974,845	-18.12	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年06月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或 落後 原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	16,646,000	0	0	16,646,000	5,380,000	1,611,551	0	1,611,551	29.95	-3,768,449	-70.05	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	2,793,604	0	2,793,604		2,793,604			
總計	16,382,207	283,521,000	0	0	299,903,207	75,136,000	70,944,542	0	70,944,542	94.42	-4,191,458	-5.58		
不動產、廠房及 設備	16,382,207	283,521,000	0	0	299,903,207	75,136,000	70,944,542	0	70,944,542	94.42	-4,191,458	-5.58		
土地改良物	8,929,375	32,340,000	0	0	41,269,375	34,429,000	28,697,109	0	28,697,109	83.35	-5,731,891	-16.65		
房屋及建築	6,566,061	149,724,000	0	0	156,290,061	17,200,000	20,238,161	0	20,238,161	117.66	3,038,161	17.66		
機械及設備	701,577	82,747,000	0	0	83,448,577	17,527,000	16,509,656	0	16,509,656	94.20	-1,017,344	-5.80		
交通及運輸設備	185,194	2,064,000	0	0	2,249,194	600,000	1,094,461	0	1,094,461	182.41	494,461	82.41		
什項設備	0	16,646,000	0	0	16,646,000	5,380,000	4,405,155	0	4,405,155	81.88	-974,845	-18.12		
總計	16,382,207	283,521,000	0	0	299,903,207	75,136,000	70,944,542	0	70,944,542	94.42	-4,191,458	-5.58		

保存年限:10年