

國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	97,342,000	54,941,095	0	54,941,095	56.44	-42,400,905	-43.56		
土地改良物	0	15,327,000	0	0	15,327,000	8,730,000	8,013,667	0	8,013,667	91.79	-716,333	-8.21	無。	無。
土地改良物	0	15,327,000	0	0	15,327,000	8,730,000	0	0	0	0.00	-8,730,000	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	8,013,667	0	8,013,667		8,013,667			
房屋及建築	9,651,642	126,811,000	0	0	136,462,642	39,330,000	14,138,588	0	14,138,588	35.95	-25,191,412	-64.05	1.園藝舊館生機 教習大樓整建計 畫：近期積極趕 工，未如預期辦 理估驗計價。2. 園藝系溫室遷建 計畫：建築執照 主管機關尚未核 定。3.電資學院 擴建計畫：依文 資法規定，配合 辦理基地考古遺 址搶救發掘，致 工程未能發包執 行。	1.園藝舊館生機 教習大樓整建計 畫：督促廠商積 極施工，並按實 際進度依契約規 定申請計價付款 。2.園藝系溫室 遷建計畫：協調 主管機關儘速發 照並督促廠商積 極施工，按實際 進度依契約規定 申請計價付款。3 .電資學院擴建計 畫：辦理基地現 場第二階段遺址 搶救發掘工作， 俟完成考古發掘 依契約計價請款 並辦理工程發包 作業。
房屋及建築	9,651,642	126,811,000	0	0	136,462,642	39,330,000	199,500	0	199,500	0.51	-39,130,500	-99.49	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	13,939,088	0	13,939,088		13,939,088			
機械及設備	1,671,400	82,396,000	0	0	84,067,400	38,237,000	24,330,756	0	24,330,756	63.63	-13,906,244	-36.37	因實驗及教學研 究實際需求，購 置設備。	持續依實際需要 ，積極辦理。
機械及設備	1,671,400	82,396,000	0	0	84,067,400	38,237,000	24,330,756	0	24,330,756	63.63	-13,906,244	-36.37	如上項說明。	如上項說明。
交通及運輸設備	0	3,641,000	0	0	3,641,000	1,155,000	662,445	0	662,445	57.35	-492,555	-42.65	因實驗及教學研 究實際需求，購 置設備。	持續依實際需要 ，積極辦理。
交通及運輸設 備	0	3,641,000	0	0	3,641,000	1,155,000	662,445	0	662,445	57.35	-492,555	-42.65	如上項說明。	如上項說明。
什項設備	0	20,105,000	0	0	20,105,000	9,890,000	7,795,639	0	7,795,639	78.82	-2,094,361	-21.18	因實驗及教學研 究實際需求，購 置設備。	持續依實際需要 ，積極辦理。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	20,105,000	0	0	20,105,000	9,890,000	5,372,099	0	5,372,099	54.32	-4,517,901	-45.68	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	2,423,540	0	2,423,540		2,423,540			
總 計	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	97,342,000	54,941,095	0	54,941,095	56.44	-42,400,905	-43.56		
不動產、廠房及 設備	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	97,342,000	54,941,095	0	54,941,095	56.44	-42,400,905	-43.56		
土地改良物	0	15,327,000	0	0	15,327,000	8,730,000	8,013,667	0	8,013,667	91.79	-716,333	-8.21		
房屋及建築	9,651,642	126,811,000	0	0	136,462,642	39,330,000	14,138,588	0	14,138,588	35.95	-25,191,412	-64.05		
機械及設備	1,671,400	82,396,000	0	0	84,067,400	38,237,000	24,330,756	0	24,330,756	63.63	-13,906,244	-36.37		
交通及運輸設備	0	3,641,000	0	0	3,641,000	1,155,000	662,445	0	662,445	57.35	-492,555	-42.65		
什項設備	0	20,105,000	0	0	20,105,000	9,890,000	7,795,639	0	7,795,639	78.82	-2,094,361	-21.18		
總 計	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	97,342,000	54,941,095	0	54,941,095	56.44	-42,400,905	-43.56		

保存年限:10年