

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	215,842,000	120,433,792	0	120,433,792	55.80	-95,408,208	-44.20		
土地改良物	0	15,327,000	0	0	15,327,000	11,417,000	7,188,983	0	7,188,983	62.97	-4,228,017	-37.03	無。	無。
土地改良物	0	15,327,000	0	0	15,327,000	11,417,000	7,011,883	0	7,011,883	61.42	-4,405,117	-38.58	城南校區公共設 施及道路景觀整 備計畫：後期公 共設施景觀工程 ，已完成設計， 辦理工程招標作 業中。	辦理工程招標作 業中。
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	177,100	0	177,100		177,100			
房屋及建築	9,651,642	126,811,000	0	0	136,462,642	106,603,000	44,831,795	0	44,831,795	42.05	-61,771,205	-57.95	1.園藝舊館生機 教習大樓整建計 畫：近期連續降 雨影響工程進度 。 2.園藝系溫室遷 建計畫：資材室 建照核發未如預 期影響施工進度 。 3.創新育成中心 興建及食品創客 暨實習場域整建 計畫：密切觀察 國內營建市場變 化趨勢，持續檢 討工資、物價並 配合調整合理預 算擇適當時機辦 理工程發包。	1.園藝舊館生機 教習大樓整建計 畫：積極施工並 按進度依契約計 價付款。 2.園藝系溫室遷 建計畫：8月下旬 建照核准，積極 施工中。 3.創新育成中心 興建及食品創客 暨實習場域整建 計畫：密切觀察 國內營建市場變 化趨勢，持續檢 討工資、物價並 配合調整合理預 算擇適當時機辦 理工程發包。
房屋及建築	9,651,642	126,811,000	0	0	136,462,642	106,603,000	16,205,616	0	16,205,616	15.20	-90,397,384	-84.80	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	28,626,179	0	28,626,179		28,626,179			
機械及設備	1,671,400	82,396,000	0	0	84,067,400	76,814,000	50,757,448	0	50,757,448	66.08	-26,056,552	-33.92	因實驗及教學研 究實際需求，購 置設備。	持續依實際需要 ，積極辦理。
機械及設備	1,671,400	82,396,000	0	0	84,067,400	76,814,000	50,747,081	0	50,747,081	66.06	-26,066,919	-33.94	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	10,367	0	10,367		10,367			
交通及運輸設備	0	3,641,000	0	0	3,641,000	3,110,000	1,606,779	0	1,606,779	51.66	-1,503,221	-48.34	因實驗及教學研 究實際需求，購 置設備。	持續依實際需要 ，積極辦理。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	3,641,000	0	0	3,641,000	3,110,000	1,606,779	0	1,606,779	51.66	-1,503,221	-48.34	如上項說明。	如上項說明。
什項設備	0	20,105,000	0	0	20,105,000	17,898,000	16,048,787	0	16,048,787	89.67	-1,849,213	-10.33	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
什項設備	0	20,105,000	0	0	20,105,000	17,898,000	13,625,247	0	13,625,247	76.13	-4,272,753	-23.87	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,423,540	0	2,423,540		2,423,540			
總 計	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	215,842,000	120,433,792	0	120,433,792	55.80	-95,408,208	-44.20		
不動產、廠房及設備	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	215,842,000	120,433,792	0	120,433,792	55.80	-95,408,208	-44.20		
土地改良物	0	15,327,000	0	0	15,327,000	11,417,000	7,188,983	0	7,188,983	62.97	-4,228,017	-37.03		
房屋及建築	9,651,642	126,811,000	0	0	136,462,642	106,603,000	44,831,795	0	44,831,795	42.05	-61,771,205	-57.95		
機械及設備	1,671,400	82,396,000	0	0	84,067,400	76,814,000	50,757,448	0	50,757,448	66.08	-26,056,552	-33.92		
交通及運輸設備	0	3,641,000	0	0	3,641,000	3,110,000	1,606,779	0	1,606,779	51.66	-1,503,221	-48.34		
什項設備	0	20,105,000	0	0	20,105,000	17,898,000	16,048,787	0	16,048,787	89.67	-1,849,213	-10.33		
總 計	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	215,842,000	120,433,792	0	120,433,792	55.80	-95,408,208	-44.20		

保存年限:10年