

國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年04月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	38,051,327	297,932,000	0	0	335,983,327	20,943,000	17,160,967	0	17,160,967	81.94	-3,782,033	-18.06		
土地改良物	0	29,500,000	0	0	29,500,000	1,000,000	248,456	0	248,456	24.85	-751,544	-75.15	「城南校區公共設施及道路景觀整備計畫」:因廠商尚未依契約規定申請估驗計價,致付款進度未如預期。	督促廠商積極施工,並按實際進度依契約規定申請計價付款。
土地改良物	0	29,500,000	0	0	29,500,000	1,000,000	0	0	0	0.00	-1,000,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	248,456	0	248,456		248,456			
房屋及建築	24,151,380	164,761,000	0	0	188,912,380	6,653,000	5,982,862	0	5,982,862	89.93	-670,138	-10.07	「城南校區溫室建設工程」刻正辦理驗收中,俟驗收完成後辦理付款結案。	促請業務單位儘速辦理驗收付款事宜。
房屋及建築	24,151,380	164,761,000	0	0	188,912,380	6,653,000	3,542,321	0	3,542,321	53.24	-3,110,679	-46.76		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	2,440,541	0	2,440,541		2,440,541			
機械及設備	13,899,947	81,235,000	0	0	95,134,947	11,284,000	7,084,063	0	7,084,063	62.78	-4,199,937	-37.22	使用單位尚在辦理規劃或採購中。	促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
機械及設備	13,899,947	81,235,000	0	0	95,134,947	11,284,000	7,084,063	0	7,084,063	62.78	-4,199,937	-37.22		
交通及運輸設備	0	6,831,000	0	0	6,831,000	710,000	393,630	0	393,630	55.44	-316,370	-44.56	使用單位尚在辦理規劃或採購中。	促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
交通及運輸設備	0	6,831,000	0	0	6,831,000	710,000	393,630	0	393,630	55.44	-316,370	-44.56		
什項設備	0	15,605,000	0	0	15,605,000	1,296,000	3,451,956	0	3,451,956	266.35	2,155,956	166.35	因實驗及教學研究實際需求提前辦理設備購置。	
什項設備	0	15,605,000	0	0	15,605,000	1,296,000	1,056,259	0	1,056,259	81.50	-239,741	-18.50		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,395,697	0	2,395,697		2,395,697			
總 計	38,051,327	297,932,000	0	0	335,983,327	20,943,000	17,160,967	0	17,160,967	81.94	-3,782,033	-18.06		
不動產、廠房及設備	38,051,327	297,932,000	0	0	335,983,327	20,943,000	17,160,967	0	17,160,967	81.94	-3,782,033	-18.06		

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年04月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
土地改良物	0	29,500,000	0	0	29,500,000	1,000,000	248,456	0	248,456	24.85	-751,544	-75.15		
房屋及建築	24,151,380	164,761,000	0	0	188,912,380	6,653,000	5,982,862	0	5,982,862	89.93	-670,138	-10.07		
機械及設備	13,899,947	81,235,000	0	0	95,134,947	11,284,000	7,084,063	0	7,084,063	62.78	-4,199,937	-37.22		
交通及運輸設備	0	6,831,000	0	0	6,831,000	710,000	393,630	0	393,630	55.44	-316,370	-44.56		
什項設備	0	15,605,000	0	0	15,605,000	1,296,000	3,451,956	0	3,451,956	266.35	2,155,956	166.35		
總 計	38,051,327	297,932,000	0	0	335,983,327	20,943,000	17,160,967	0	17,160,967	81.94	-3,782,033	-18.06		

保存年限:10年