

國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	38,051,327	297,932,000	0	0	335,983,327	212,498,000	145,557,642	0	145,557,642	68.50	-66,940,358	-31.50		
土地改良物	0	29,500,000	0	0	29,500,000	18,000,000	21,928,309	0	21,928,309	121.82	3,928,309	21.82	因業務需要提前辦理。	政府補助收入: 敦促廠商依契約提出估驗計價及積極辦理缺失改善, 再驗合格後決算撥款, 提高預算執行率。
土地改良物	0	29,500,000	0	0	29,500,000	18,000,000	0	0	0	0.00	-18,000,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	21,928,309	0	21,928,309		21,928,309			
房屋及建築	24,151,380	164,761,000	0	0	188,912,380	93,150,000	45,774,526	0	45,774,526	49.14	-47,375,474	-50.86	「食品創客暨實習場域整建計畫」工程於112年2月決標, 因建照申請主管機關審查核發延遲, 至7月21日開工, 影響工進; 復因建照抽查複審暫停施工, 迄10月中旬核可, 續行放樣施工作業。	督促廠商積極趕工進, 依契約逐月提出估驗計價, 提高預算執行率。
房屋及建築	24,151,380	164,761,000	0	0	188,912,380	93,150,000	4,207,328	0	4,207,328	4.52	-88,942,672	-95.48		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	41,567,198	0	41,567,198		41,567,198			
機械及設備	13,899,947	81,235,000	0	0	95,134,947	80,849,000	52,390,757	0	52,390,757	64.80	-28,458,243	-35.20	「城南校區溫室建設工程-機電工程」已驗收完成決算撥款作業中。	加速辦理決算撥款程序。
機械及設備	13,899,947	81,235,000	0	0	95,134,947	80,849,000	42,796,782	0	42,796,782	52.93	-38,052,218	-47.07		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	9,593,975	0	9,593,975		9,593,975			
交通及運輸設備	0	6,831,000	0	0	6,831,000	6,038,000	5,661,313	0	5,661,313	93.76	-376,687	-6.24	政府補助收入: 使用單位尚在辦理規劃或採購中。 自籌收入: 因教學及研究需要提前辦理。	政府補助收入: 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	6,831,000	0	0	6,831,000	6,038,000	5,661,313	0	5,661,313	93.76	-376,687	-6.24		
什項設備	0	15,605,000	0	0	15,605,000	14,461,000	19,802,737	0	19,802,737	136.94	5,341,737	36.94	因教學及研究需要 要提前辦理。	
什項設備	0	15,605,000	0	0	15,605,000	14,461,000	17,407,040	0	17,407,040	120.37	2,946,040	20.37		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,395,697	0	2,395,697		2,395,697			
總 計	38,051,327	297,932,000	0	0	335,983,327	212,498,000	145,557,642	0	145,557,642	68.50	-66,940,358	-31.50		
不動產、廠房及設備	38,051,327	297,932,000	0	0	335,983,327	212,498,000	145,557,642	0	145,557,642	68.50	-66,940,358	-31.50		
土地改良物	0	29,500,000	0	0	29,500,000	18,000,000	21,928,309	0	21,928,309	121.82	3,928,309	21.82		
房屋及建築	24,151,380	164,761,000	0	0	188,912,380	93,150,000	45,774,526	0	45,774,526	49.14	-47,375,474	-50.86		
機械及設備	13,899,947	81,235,000	0	0	95,134,947	80,849,000	52,390,757	0	52,390,757	64.80	-28,458,243	-35.20		
交通及運輸設備	0	6,831,000	0	0	6,831,000	6,038,000	5,661,313	0	5,661,313	93.76	-376,687	-6.24		
什項設備	0	15,605,000	0	0	15,605,000	14,461,000	19,802,737	0	19,802,737	136.94	5,341,737	36.94		
總 計	38,051,327	297,932,000	0	0	335,983,327	212,498,000	145,557,642	0	145,557,642	68.50	-66,940,358	-31.50		

保存年限:10年