國立宜蘭大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

| 計畫名稱 | 中華民國102 年 01 月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  | 第 1 頁 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 本年度可用預算數 |  |  |  |  | 累計預算分 配 數 （2） | $\begin{array}{cccc} & & \text { 執 } & \\ \text { 行 } \\ \text { 實 } & \text { 際 } & \text { 倖 } & \text { 行 }\end{array}$ 數 |  |  |  | 形 |  | 差異或 <br> 落 後 <br> 原 因 | 改進措施 |
|  | 以前年度 | 本 年 度 | 本 年 度 |  |  |  |  |  |  |  | 比較增減 | （－） |  |  |
|  | 保 留 數 | $\begin{array}{ll} \text { 法 } & \text { 定 } \\ \text { 預 算 數 } \end{array}$ | 奉准先行 <br> 辦 理 數 | 調 整 數 | (1) |  | 實支數 | 應付 <br> 未付數 | 合 計 <br> （3） | $\begin{aligned} & \% \\ & (3) /(2) \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 金額(4)= } \\ & \text { (3)-(2) } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \% \\ (4) /(2) \end{gathered}$ |  |  |
| 一般建築及設備計畫 | 95，671，280 | 153，152，000 | 0 | 0 | 248，823，280 | 1，561，000 | 265，941 | 0 | 265，941 | 17.04 | －1，295，059 | －82．96 |  |  |
| 房屋及建築 | 68，098，055 | 50，400，000 | 0 | 0 | 118，498，055 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 無 | 無 |
| 房屋及建築 | 68，098，055 | 50，400，000 | 0 | 0 | 118，498，055 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 無 | 無 |
| 機械及設備 | 12，661，679 | 80，980，000 | 0 | 0 | 93，641，679 | 1，201，000 | 141，840 | 0 | 141，840 | 11.81 | －1，059，160 | －88．19 | 辨理採購中。 | 俟廠商交貨，驗收後立即付款 |
| 機械及設備 | 12，661，679 | 80，980，000 | 0 | 0 | 93，641，679 | 1，201，000 | 141，840 | 0 | 141，840 | 11.81 | －1，059，160 | －88．19 | 如上項說明。 | 如上項說明。 |
| 交通及運輸設備 | 778，406 | 1，973，000 | 0 | 0 | 2，751，406 | 10，000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | －10，000 | －100．00 | 辦理採購中。 | 俟潎商交貨後立即付款 |
| 交通及運輸設備 | 778，406 | 1，973，000 | 0 | 0 | 2，751，406 | 10，000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | －10，000 | －100．00 | 如上項說明。 | 如上項說明。 |
| 什項設備 | 14，133，140 | 19，799，000 | 0 | 0 | 33，932， 140 | 350，000 | 124，101 | 0 | 124，101 | 35.46 | －225，899 | －64．54 | 辦理採購中。 | $\begin{array}{\|l\|l\|} \text { 俟廠商交貨, 驗 } \\ \text { 收後即款。 } \end{array}$ |
| 什項設備 | 14，133，140 | 19，799，000 | 0 | 0 | 33，932，140 | 350，000 | 42，401 | 0 | 42，401 | 12.11 | －307，599 | －87．89 | 如上項說明。 | 如上項說明。 |
| $\begin{aligned} & \hline \text { 訂購機件-什項 } \\ & \text { 設備 } \end{aligned}$ | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 81，700 | 0 | 81，700 |  | 81，700 |  | 無 | 無 |
| 總 計 | 95，671，280 | 153，152，000 | 0 | 0 | 248，823，280 | 1，561，000 | 265，941 | 0 | 265，941 | 17.04 | －1，295，059 | －82．96 | 機械及設備：辦理採購中。 <br> 交通及運輸設備辦理採購中。什項設備：辦理採購中。 | 俟廠商交貨，驗收後立即付款。 |
| 房屋及建築 | 68，098，055 | 50，400，000 | 0 | 0 | 118，498，055 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 機械及設備 | 12，661，679 | 80，980，000 | 0 | 0 | 93，641，679 | 1，201，000 | 141，840 | 0 | 141，840 | 11.81 | －1，059，160 | －88．19 |  |  |
| 交通及運輸設備 | 778，406 | 1，973，000 | 0 | 0 | 2，751，406 | 10，000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | －10，000 | －100．00 |  |  |
| 什項設備 | 14，133，140 | 19，799，000 | 0 | 0 | 33，932， 140 | 350，000 | 124，101 | 0 | 124，101 | 35.46 | －225，899 | －64．54 |  |  |
| 總 計 | 95，671，280 | 153，152，000 | 0 | 0 | 248，823，280 | 1，561，000 | 265，941 | 0 | 265，941 | 17.04 | －1，295，059 | －82．96 |  |  |

