
以前年度
保 留 數

第     頁   1

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

比較增減
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國109 年 12 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％
(4)/(2)

調 整 數
改進措施

累  計  執  行  數

  283,565,000   306,882,485   306,882,485   238,244,887    77.63   18,879,485       -68,637,598   -22.37    4,438,000             0   238,244,887            0

土地改良物    25,400,000    40,113,816    40,113,816    31,183,137    77.74    5,376,816        -8,930,679   -22.26 城南校區公共設

施及道路景觀整
備計畫：年末近
3個月連續降雨
，施工面無法全

面推展。

積極施工並按實

際進度依契約規
定計價付款。

    2,223,000             0    31,183,137    7,114,000

土地改良物    25,400,000    40,113,816    40,113,816             0     0.00    5,376,816       -40,113,816  -100.00 如上項說明。 如上項說明。    2,223,000             0             0    7,114,000

未完工程-土地
改良物

            0             0             0    31,183,137            0        31,183,137            0             0    31,183,137            0

房屋及建築   159,400,000   149,683,669   149,683,669    98,884,135    66.06   12,947,669       -50,799,534   -33.94 一、園藝舊館生

機教習大樓遷建
計畫：為提升工
程品質，本案擬
採最有利標決標

方式辦理，衍生
相關行政作業時
間。
二、園藝系溫室

遷建計畫：已完
成設計及成果審
查，惟為爭取農

委會補助，配合
調整預算書，須
延緩至110年辦
理發包作業。

三、創新育成中
心興建計畫：為
教學發展長期需
求，於建築規劃

案花費較長時間
討論。

積極施工並按實

際進度依契約規
定計價付款。

            0             0    98,884,135  -22,664,000

房屋及建築   159,400,000   149,683,669   149,683,669     1,852,967     1.24   12,947,669      -147,830,702   -98.76 如上項說明。 如上項說明。            0             0     1,852,967  -22,664,000

未完工程-房屋
及建築

            0             0             0    77,007,149            0        77,007,149            0             0    77,007,149            0

預付工程及土
地款-房屋及建築

            0             0             0    20,024,019            0        20,024,019            0             0    20,024,019            0

機械及設備    75,802,000    88,817,000    88,817,000    81,516,099    91.78      369,000        -7,300,901    -8.22            0             0    81,516,099   12,646,000

機械及設備    75,802,000    88,817,000    88,817,000    79,436,739    89.44      369,000        -9,380,261   -10.56            0             0    79,436,739   12,646,000

訂購機件-機械
及設備

            0             0             0     2,079,360            0         2,079,360            0             0     2,079,360            0

保存年限:10年
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以前年度
保 留 數

第     頁   1

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

比較增減
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國109 年 12 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％
(4)/(2)

調 整 數
改進措施

累  計  執  行  數

  283,565,000   306,882,485   306,882,485   238,244,887    77.63   18,879,485       -68,637,598   -22.37    4,438,000             0   238,244,887            0

土地改良物    25,400,000    40,113,816    40,113,816    31,183,137    77.74    5,376,816        -8,930,679   -22.26 城南校區公共設

施及道路景觀整
備計畫：年末近
3個月連續降雨
，施工面無法全

面推展。

積極施工並按實

際進度依契約規
定計價付款。

    2,223,000             0    31,183,137    7,114,000

土地改良物    25,400,000    40,113,816    40,113,816             0     0.00    5,376,816       -40,113,816  -100.00 如上項說明。 如上項說明。    2,223,000             0             0    7,114,000

未完工程-土地
改良物

            0             0             0    31,183,137            0        31,183,137            0             0    31,183,137            0

房屋及建築   159,400,000   149,683,669   149,683,669    98,884,135    66.06   12,947,669       -50,799,534   -33.94 一、園藝舊館生

機教習大樓遷建
計畫：為提升工
程品質，本案擬
採最有利標決標

方式辦理，衍生
相關行政作業時
間。
二、園藝系溫室

遷建計畫：已完
成設計及成果審
查，惟為爭取農

委會補助，配合
調整預算書，須
延緩至110年辦
理發包作業。

三、創新育成中
心興建計畫：為
教學發展長期需
求，於建築規劃

案花費較長時間
討論。

積極施工並按實

際進度依契約規
定計價付款。

            0             0    98,884,135  -22,664,000

房屋及建築   159,400,000   149,683,669   149,683,669     1,852,967     1.24   12,947,669      -147,830,702   -98.76 如上項說明。 如上項說明。            0             0     1,852,967  -22,664,000

未完工程-房屋
及建築

            0             0             0    77,007,149            0        77,007,149            0             0    77,007,149            0

預付工程及土
地款-房屋及建築

            0             0             0    20,024,019            0        20,024,019            0             0    20,024,019            0

機械及設備    75,802,000    88,817,000    88,817,000    81,516,099    91.78      369,000        -7,300,901    -8.22            0             0    81,516,099   12,646,000

機械及設備    75,802,000    88,817,000    88,817,000    79,436,739    89.44      369,000        -9,380,261   -10.56            0             0    79,436,739   12,646,000

訂購機件-機械
及設備

            0             0             0     2,079,360            0         2,079,360            0             0     2,079,360            0

保存年限:10年

1



以前年度
保 留 數

第     頁   2

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

比較增減
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國109 年 12 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％
(4)/(2)

調 整 數
改進措施

累  計  執  行  數

交通及運輸設備     3,302,000     5,002,000     5,002,000     4,682,784    93.62      186,000          -319,216    -6.38            0             0     4,682,784    1,514,000

交通及運輸設
備

    3,302,000     5,002,000     5,002,000     4,682,784    93.62      186,000          -319,216    -6.38            0             0     4,682,784    1,514,000

什項設備    19,661,000    23,266,000    23,266,000    21,978,732    94.47            0        -1,287,268    -5.53    2,215,000             0    21,978,732    1,390,000

什項設備    19,661,000    23,266,000    23,266,000    19,061,021    81.93            0        -4,204,979   -18.07    2,215,000             0    19,061,021    1,390,000

訂購機件-什項
設備

            0             0             0     2,917,711            0         2,917,711            0             0     2,917,711            0

  283,565,000   306,882,485   306,882,485   238,244,887    77.63   18,879,485       -68,637,598   -22.37    4,438,000             0   238,244,887            0

  283,565,000   306,882,485   306,882,485   238,244,887    77.63   18,879,485       -68,637,598   -22.37    4,438,000             0   238,244,887            0

   25,400,000    40,113,816    40,113,816    31,183,137    77.74    5,376,816        -8,930,679   -22.26    2,223,000             0    31,183,137    7,114,000

  159,400,000   149,683,669   149,683,669    98,884,135    66.06   12,947,669       -50,799,534   -33.94            0             0    98,884,135  -22,664,000

   75,802,000    88,817,000    88,817,000    81,516,099    91.78      369,000        -7,300,901    -8.22            0             0    81,516,099   12,646,000

    3,302,000     5,002,000     5,002,000     4,682,784    93.62      186,000          -319,216    -6.38            0             0     4,682,784    1,514,000

   19,661,000    23,266,000    23,266,000    21,978,732    94.47            0        -1,287,268    -5.53    2,215,000             0    21,978,732    1,390,000

  283,565,000   306,882,485   306,882,485   238,244,887    77.63   18,879,485       -68,637,598   -22.37    4,438,000             0   238,244,887            0

保存年限:10年
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以前年度
保 留 數

第     頁   2

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

比較增減
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國109 年 12 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％
(4)/(2)

調 整 數
改進措施

累  計  執  行  數

交通及運輸設備     3,302,000     5,002,000     5,002,000     4,682,784    93.62      186,000          -319,216    -6.38            0             0     4,682,784    1,514,000

交通及運輸設
備

    3,302,000     5,002,000     5,002,000     4,682,784    93.62      186,000          -319,216    -6.38            0             0     4,682,784    1,514,000

什項設備    19,661,000    23,266,000    23,266,000    21,978,732    94.47            0        -1,287,268    -5.53    2,215,000             0    21,978,732    1,390,000

什項設備    19,661,000    23,266,000    23,266,000    19,061,021    81.93            0        -4,204,979   -18.07    2,215,000             0    19,061,021    1,390,000

訂購機件-什項
設備

            0             0             0     2,917,711            0         2,917,711            0             0     2,917,711            0

  283,565,000   306,882,485   306,882,485   238,244,887    77.63   18,879,485       -68,637,598   -22.37    4,438,000             0   238,244,887            0

  283,565,000   306,882,485   306,882,485   238,244,887    77.63   18,879,485       -68,637,598   -22.37    4,438,000             0   238,244,887            0

   25,400,000    40,113,816    40,113,816    31,183,137    77.74    5,376,816        -8,930,679   -22.26    2,223,000             0    31,183,137    7,114,000

  159,400,000   149,683,669   149,683,669    98,884,135    66.06   12,947,669       -50,799,534   -33.94            0             0    98,884,135  -22,664,000

   75,802,000    88,817,000    88,817,000    81,516,099    91.78      369,000        -7,300,901    -8.22            0             0    81,516,099   12,646,000

    3,302,000     5,002,000     5,002,000     4,682,784    93.62      186,000          -319,216    -6.38            0             0     4,682,784    1,514,000

   19,661,000    23,266,000    23,266,000    21,978,732    94.47            0        -1,287,268    -5.53    2,215,000             0    21,978,732    1,390,000

  283,565,000   306,882,485   306,882,485   238,244,887    77.63   18,879,485       -68,637,598   -22.37    4,438,000             0   238,244,887            0

保存年限:10年

2


