

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	20,151,000	12,678,722	0	12,678,722	62.92	-7,472,278	-37.08		
土地改良物	98,000	0	0	0	98,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	98,000	0	0	0	98,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	23,611,952	104,919,000	0	0	128,530,952	2,657,364	2,749,203	0	2,749,203	103.46	91,839	3.46		
房屋及建築	23,611,952	104,919,000	0	0	128,530,952	2,657,364	90,300	0	90,300	3.40	-2,567,064	-96.60		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	2,658,903	0	2,658,903		2,658,903			
機械及設備	5,654,636	79,792,000	0	0	85,446,636	15,055,636	6,200,359	0	6,200,359	41.18	-8,855,277	-58.82	一、高壓變電站 VCB更新工程已 發包執行中。 二、部分設備已 辦理採購尚未交 貨。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。
機械及設備	5,654,636	79,792,000	0	0	85,446,636	15,055,636	6,200,359	0	6,200,359	41.18	-8,855,277	-58.82	如上項說明。	如上項說明。
交通及運輸設備	0	2,028,000	0	0	2,028,000	60,000	80,400	0	80,400	134.00	20,400	34.00	辦理採購中。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。
交通及運輸設 備	0	2,028,000	0	0	2,028,000	60,000	80,400	0	80,400	134.00	20,400	34.00	如上項說明。	如上項說明。
什項設備	0	20,989,000	0	0	20,989,000	2,378,000	3,648,760	0	3,648,760	153.44	1,270,760	53.44	辦理採購中。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。
什項設備	0	20,989,000	0	0	20,989,000	2,378,000	312,066	0	312,066	13.12	-2,065,934	-86.88	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	3,336,694	0	3,336,694		3,336,694		如上項說明。	如上項說明。
總 計	29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	20,151,000	12,678,722	0	12,678,722	62.92	-7,472,278	-37.08	1.機械及設備： (1)高壓變電站 VCB更新工程已 發包執行中。 (2)部分設備已 辦理採購尚未交 貨。 2.什項設備:辦 理採購中。	1.尚未執行項目 ，積極辦理招標 請購作業。 2.招標執行中之 工程，積極督促 工程進度。 3.俟廠商交貨、 驗收後立即付款 。
土地改良物	98,000	0	0	0	98,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	23,611,952	104,919,000	0	0	128,530,952	2,657,364	2,749,203	0	2,749,203	103.46	91,839	3.46		
機械及設備	5,654,636	79,792,000	0	0	85,446,636	15,055,636	6,200,359	0	6,200,359	41.18	-8,855,277	-58.82		

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	2,028,000	0	0	2,028,000	60,000	80,400	0	80,400	134.00	20,400	34.00		
什項設備	0	20,989,000	0	0	20,989,000	2,378,000	3,648,760	0	3,648,760	153.44	1,270,760	53.44		
總 計	29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	20,151,000	12,678,722	0	12,678,722	62.92	-7,472,278	-37.08		

保存年限:10年