

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104年05月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	40,986,000	26,857,033	0	26,857,033	65.53	-14,128,967	-34.47		
土地改良物	98,000	0	0	0	98,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	98,000	0	0	0	98,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	23,611,952	104,919,000	0	0	128,530,952	5,857,364	10,739,341	0	10,739,341	183.35	4,881,977	83.35	一、工學院大樓 新建工程： 水電工程變 更議價及結算糾 紛較預期時程提 早解決，爰實際 付款超過分配表。	
房屋及建築	23,611,952	104,919,000	0	0	128,530,952	5,857,364	103,425	0	103,425	1.77	-5,753,939	-98.23	如上項說明。	
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	10,635,916	0	10,635,916		10,635,916		如上項說明。	
機械及設備	5,654,636	79,792,000	0	0	85,446,636	29,727,636	10,662,746	0	10,662,746	35.87	-19,064,890	-64.13	一、高壓變電站 VCB更新工程已 驗收，辦理付款 作業中。 二、部分設備已 辦理採購尚未交 貨。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。
機械及設備	5,654,636	79,792,000	0	0	85,446,636	29,727,636	10,662,746	0	10,662,746	35.87	-19,064,890	-64.13	如上項說明。	如上項說明。
交通及運輸設備	0	2,028,000	0	0	2,028,000	373,000	506,020	0	506,020	135.66	133,020	35.66	本月積極辦理採 購作業。	
交通及運輸設 備	0	2,028,000	0	0	2,028,000	373,000	506,020	0	506,020	135.66	133,020	35.66	如上項說明。	
什項設備	0	20,989,000	0	0	20,989,000	5,028,000	4,948,926	0	4,948,926	98.43	-79,074	-1.57		
什項設備	0	20,989,000	0	0	20,989,000	5,028,000	1,641,260	0	1,641,260	32.64	-3,386,740	-67.36		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	3,307,666	0	3,307,666		3,307,666			
總 計	29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	40,986,000	26,857,033	0	26,857,033	65.53	-14,128,967	-34.47	1.房屋及建築： 工學院大樓新建 工程水電工程變 更議價及結算糾 紛較預期時程提 早解決，爰實際 付款超過分配表。 2.機械及設備： (1)高壓變電站	1.尚未執行項目 ，積極辦理招標 請購作業。 2.招標執行中之 工程，積極督促 工程進度。 3.俟廠商交貨、 驗收後立即付款。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104年05月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
土地改良物	98,000	0	0	0	98,000	0	0	0						
房屋及建築	23,611,952	104,919,000	0	0	128,530,952	5,857,364	10,739,341	0	10,739,341	183.35	4,881,977	83.35		
機械及設備	5,654,636	79,792,000	0	0	85,446,636	29,727,636	10,662,746	0	10,662,746	35.87	-19,064,890	-64.13		
交通及運輸設備	0	2,028,000	0	0	2,028,000	373,000	506,020	0	506,020	135.66	133,020	35.66		
什項設備	0	20,989,000	0	0	20,989,000	5,028,000	4,948,926	0	4,948,926	98.43	-79,074	-1.57		
總 計	29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	40,986,000	26,857,033	0	26,857,033	65.53	-14,128,967	-34.47		

保存年限:10年