

國立宜蘭大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	121,277,401	320,829,000	0	0	442,106,401	1,390,000	4,001,945	0	4,001,945	287.91	2,611,945	187.91		
土地改良物	0	28,864,000	0	0	28,864,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	28,864,000	0	0	28,864,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	113,410,318	169,756,000	0	0	283,166,318	0	50,593	0	50,593		50,593		活動中心暨游泳池興建工程：本案選址試掘計畫104年11月30日經宜蘭縣政府審查通過，正進行細部設計審查後修正及招標文件修訂。	未完成招標作業工程儘速完成招標文件審查及招標程序。
房屋及建築	113,410,318	169,756,000	0	0	283,166,318	0	0	0	0		0		如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	50,593	0	50,593		50,593		如上項說明。	如上項說明。
機械及設備	7,225,498	96,190,000	0	0	103,415,498	1,320,000	3,911,120	0	3,911,120	296.30	2,591,120	196.30	農委會計畫依實際需求執行付款。	
機械及設備	7,225,498	96,190,000	0	0	103,415,498	1,320,000	3,911,120	0	3,911,120	296.30	2,591,120	196.30	如上項說明。	
交通及運輸設備	641,585	2,616,000	0	0	3,257,585	0	19,435	0	19,435		19,435		科技部計畫依實際需求執行付款。	
交通及運輸設備	641,585	2,616,000	0	0	3,257,585	0	19,435	0	19,435		19,435		如上項說明。	
什項設備	0	23,403,000	0	0	23,403,000	70,000	20,797	0	20,797	29.71	-49,203	-70.29	辦理採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。
什項設備	0	23,403,000	0	0	23,403,000	70,000	20,797	0	20,797	29.71	-49,203	-70.29	如上項說明。	如上項說明。
總 計	121,277,401	320,829,000	0	0	442,106,401	1,390,000	4,001,945	0	4,001,945	287.91	2,611,945	187.91	1. 房屋及建築: 活動中心暨游泳池興建工程選址試掘計畫104年11月30日經宜蘭縣政府審查通過，正進行細部設計審查後修正及招標文件修訂。 2. 機械及設備: 農委會計畫依實際需求執行付款	1. 招標執行中之工程，積極督促工程進度。 2. 俟廠商交貨、驗收後立即付款。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											2,611,945		3. 交通及運輸設備:科技部計畫 依實際需求執行 付款。 4. 什項設備:辦 理採購中。	
土地改良物	0	28,864,000	0	0	28,864,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	113,410,318	169,756,000	0	0	283,166,318	0	50,593	0	50,593		50,593			
機械及設備	7,225,498	96,190,000	0	0	103,415,498	1,320,000	3,911,120	0	3,911,120	296.30	2,591,120	196.30		
交通及運輸設備	641,585	2,616,000	0	0	3,257,585	0	19,435	0	19,435		19,435			
什項設備	0	23,403,000	0	0	23,403,000	70,000	20,797	0	20,797	29.71	-49,203	-70.29		
總 計	121,277,401	320,829,000	0	0	442,106,401	1,390,000	4,001,945	0	4,001,945	287.91	2,611,945	187.91		

保存年限:10年