

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	196,735,621	149,543,000	0	0	346,278,621	18,656,000	650,422	0	650,422	3.49	-18,005,578	-96.51		
土地改良物	1,399,000	5,500,000	0	0	6,899,000	1,000,000	0	0	0	0.00	-1,000,000	-100.00	女中路眷舍拆除 建商場一周邊景 觀改造工程:已 完成驗收,辦理 付款程序中。	儘速辦理付款作 業。
土地改良物	1,399,000	5,500,000	0	0	6,899,000	1,000,000	0	0	0	0.00	-1,000,000	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
房屋及建築	176,694,705	4,209,000	0	0	180,903,705	4,519,000	0	0	0	0.00	-4,519,000	-100.00	五結二校區校舍 新建工程:五結 二校區校舍新建 工程:目前已完 成屋頂結構 ,蜂舍、牛舍及 羊舍已完成1樓 牆體結構,柱筋 組立完成,機電 工程開工準備中 。	執行中工程儘速 督促工程進度。
房屋及建築	176,694,705	4,209,000	0	0	180,903,705	4,519,000	0	0	0	0.00	-4,519,000	-100.00		
機械及設備	17,724,216	111,887,000	0	0	129,611,216	12,279,000	543,625	0	543,625	4.43	-11,735,375	-95.57	辦理採購中。	俟廠商交貨、驗 收後立即付款。
機械及設備	17,724,216	111,887,000	0	0	129,611,216	12,279,000	543,625	0	543,625	4.43	-11,735,375	-95.57		
交通及運輸設備	0	2,500,000	0	0	2,500,000	10,000	0	0	0	0.00	-10,000	-100.00	辦理採購中。	俟廠商交貨、驗 收後立即付款。
交通及運輸設 備	0	2,500,000	0	0	2,500,000	10,000	0	0	0	0.00	-10,000	-100.00		
什項設備	917,700	25,447,000	0	0	26,364,700	848,000	106,797	0	106,797	12.59	-741,203	-87.41	場地出借計畫依 實際需求執行付 款。	俟廠商交貨、驗 收後立即付款。
什項設備	917,700	25,447,000	0	0	26,364,700	848,000	106,797	0	106,797	12.59	-741,203	-87.41		
總 計	196,735,621	149,543,000	0	0	346,278,621	18,656,000	650,422	0	650,422	3.49	-18,005,578	-96.51	1.女中路眷舍拆 除建商場一周邊 景觀改造工程: 已完成驗收,辦 理付款程序中。 2.五結二校區校 舍新建工程:目 前已完成屋頂結 構,蜂舍、牛舍及 羊舍已完成1樓 牆體結構,柱筋	1.儘速辦理付款 作業。 2.執行中工程儘 速督促工程進度 。 3.俟廠商交貨、 驗收後立即付款 。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-18,005,578		組立完成，機電 工程開工準備中。 3. 部分設備:辦 理採購中。	
土地改良物	1,399,000	5,500,000	0	0	6,899,000	1,000,000	0	0	0	0.00	-1,000,000	-100.00		
房屋及建築	176,694,705	4,209,000	0	0	180,903,705	4,519,000	0	0	0	0.00	-4,519,000	-100.00		
機械及設備	17,724,216	111,887,000	0	0	129,611,216	12,279,000	543,625	0	543,625	4.43	-11,735,375	-95.57		
交通及運輸設備	0	2,500,000	0	0	2,500,000	10,000	0	0	0	0.00	-10,000	-100.00		
什項設備	917,700	25,447,000	0	0	26,364,700	848,000	106,797	0	106,797	12.59	-741,203	-87.41		
總 計	196,735,621	149,543,000	0	0	346,278,621	18,656,000	650,422	0	650,422	3.49	-18,005,578	-96.51		

保存年限:10年