

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年06月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形				差異或 落後 原因	改進措施		
	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數						比較增減(-)	
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)			金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)
一般建築及設備 計畫	196,735,621	149,543,000	0	0	346,278,621	90,138,916	63,414,001	0	63,414,001	70.35	-26,724,915	-29.65		
土地改良物	1,399,000	5,500,000	0	0	6,899,000	2,212,000	1,005,522	0	1,005,522	45.46	-1,206,478	-54.54	女中路眷舍拆除 建商場一周邊景 觀改造工程:俟 校園整體規劃完 成後,再行辦理 後續工程作業。	儘速辦理相關作 業。
土地改良物	1,399,000	5,500,000	0	0	6,899,000	2,212,000	1,005,522	0	1,005,522	45.46	-1,206,478	-54.54	如上項說明。	如上項說明。
房屋及建築	176,694,705	4,209,000	0	0	180,903,705	36,070,000	19,780,644	0	19,780,644	54.84	-16,289,356	-45.16	1.五結二校區校 舍新建工程:目 前雞舍已完成屋 頂結構工程,牛 、羊舍混凝土澆 置完成,雞、豬 及飼料區完成外 壁粉刷工程,辦 理變更設計中。 2.五結二校區校 舍新建工程(機 電工程):開工準 備中。	執行中工程儘速 督促工程進度。
房屋及建築	176,694,705	4,209,000	0	0	180,903,705	36,070,000	1,760,567	0	1,760,567	4.88	-34,309,433	-95.12	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	18,020,077	0	18,020,077		18,020,077			
機械及設備	17,724,216	111,887,000	0	0	129,611,216	40,747,216	34,977,145	0	34,977,145	85.84	-5,770,071	-14.16	1.動物飼養與產 品加工建置計畫 :部分項目已公 告上網,刻正辦 理招標作業。 2.其他機械設備 :俟實際執行需 求,辦理採購作 業。	1.儘速辦理採購 招標作業。 2.俟廠商交貨、 驗收後立即付款 。
機械及設備	17,724,216	111,887,000	0	0	129,611,216	40,747,216	25,084,406	0	25,084,406	61.56	-15,662,810	-38.44	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	9,892,739	0	9,892,739		9,892,739			
交通及運輸設備	0	2,500,000	0	0	2,500,000	1,267,000	990,391	0	990,391	78.17	-276,609	-21.83	1.會議室擴音設 備更新計畫:會 議室內部整體規 劃中,俟規劃作 業完成後,辦理 音響設備更新作	1.儘速辦理規劃 作業。 2.俟廠商交貨、 驗收後立即付款 。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年06月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形				差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數						比較增減(-)	
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)			金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)
											-26,724,915			
土地改良物	1,399,000	5,500,000	0	0	6,899,000	2,212,000	1,005,522	0	1,005,522	45.46	-1,206,478	-54.54		
房屋及建築	176,694,705	4,209,000	0	0	180,903,705	36,070,000	19,780,644	0	19,780,644	54.84	-16,289,356	-45.16		
機械及設備	17,724,216	111,887,000	0	0	129,611,216	40,747,216	34,977,145	0	34,977,145	85.84	-5,770,071	-14.16		
交通及運輸設備	0	2,500,000	0	0	2,500,000	1,267,000	990,391	0	990,391	78.17	-276,609	-21.83		
什項設備	917,700	25,447,000	0	0	26,364,700	9,842,700	6,660,299	0	6,660,299	67.67	-3,182,401	-32.33		
總 計	196,735,621	149,543,000	0	0	346,278,621	90,138,916	63,414,001	0	63,414,001	70.35	-26,724,915	-29.65		

保存年限:10年