

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	87,515,379	111,252,000	0	0	198,767,379	39,027,000	37,942,367	0	37,942,367	97.22	-1,084,633	-2.78		
土地改良物	1,701,380	560,000	0	0	2,261,380	1,701,000	5,664	0	5,664	0.33	-1,695,336	-99.67	工程已於107年2月22日完工，於107年3月20日辦理第一次驗收，並於107年4月2日辦理第二次驗收，廠商刻正修正結算及請款資料。	已聯繫廠商提出修正結算及請款資料，俟資料到後簽辦工程款之給付。
土地改良物	1,701,380	560,000	0	0	2,261,380	1,701,000	0	0	0	0.00	-1,701,000	-100.00	如上項說明。	
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	5,664	0	5,664		5,664			
房屋及建築	76,263,025	0	0	0	76,263,025	18,344,000	17,835,529	0	17,835,529	97.23	-508,471	-2.77		
房屋及建築	76,263,025	0	0	0	76,263,025	18,344,000	2,503,254	0	2,503,254	13.65	-15,840,746	-86.35		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	15,332,275	0	15,332,275		15,332,275			
機械及設備	9,550,974	82,553,000	0	0	92,103,974	16,727,000	15,084,726	0	15,084,726	90.18	-1,642,274	-9.82		
機械及設備	9,550,974	82,553,000	0	0	92,103,974	16,727,000	13,310,828	0	13,310,828	79.58	-3,416,172	-20.42	辦理採購中。	
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	1,773,898	0	1,773,898		1,773,898			
交通及運輸設備	0	3,350,000	0	0	3,350,000	620,000	209,650	0	209,650	33.81	-410,350	-66.19	辦理採購中。	俟廠商交貨、驗收後立即付款。
交通及運輸設備	0	3,350,000	0	0	3,350,000	620,000	209,650	0	209,650	33.81	-410,350	-66.19	如上項說明。	
什項設備	0	24,789,000	0	0	24,789,000	1,635,000	4,806,798	0	4,806,798	293.99	3,171,798	193.99	依實際需求執行。	
什項設備	0	24,789,000	0	0	24,789,000	1,635,000	1,344,738	0	1,344,738	82.25	-290,262	-17.75		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	3,462,060	0	3,462,060		3,462,060			
總 計	87,515,379	111,252,000	0	0	198,767,379	39,027,000	37,942,367	0	37,942,367	97.22	-1,084,633	-2.78		
不動產、廠房及設備	87,515,379	111,252,000	0	0	198,767,379	39,027,000	37,942,367	0	37,942,367	97.22	-1,084,633	-2.78		
土地改良物	1,701,380	560,000	0	0	2,261,380	1,701,000	5,664	0	5,664	0.33	-1,695,336	-99.67		

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數			比較增減(-)				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	76,263,025	0	0	0	76,263,025	18,344,000	17,835,529	0	17,835,529	97.23	-508,471	-2.77		
機械及設備	9,550,974	82,553,000	0	0	92,103,974	16,727,000	15,084,726	0	15,084,726	90.18	-1,642,274	-9.82		
交通及運輸設備	0	3,350,000	0	0	3,350,000	620,000	209,650	0	209,650	33.81	-410,350	-66.19		
什項設備	0	24,789,000	0	0	24,789,000	1,635,000	4,806,798	0	4,806,798	293.99	3,171,798	193.99		
總 計	87,515,379	111,252,000	0	0	198,767,379	39,027,000	37,942,367	0	37,942,367	97.22	-1,084,633	-2.78		

保存年限:10年