

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	87,515,379	111,252,000	0	0	198,767,379	53,570,000	54,338,440	0	54,338,440	101.43	768,440	1.43		
土地改良物	1,701,380	560,000	0	0	2,261,380	1,701,000	2,657,060	0	2,657,060	156.21	956,060	56.21	依實際需要辦理 「國立宜蘭大學 校區道路改善工 程－北大路」第 1次估驗付款事 宜。	
土地改良物	1,701,380	560,000	0	0	2,261,380	1,701,000	0	0	0	0.00	-1,701,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	2,657,060	0	2,657,060		2,657,060			
房屋及建築	76,263,025	0	0	0	76,263,025	23,414,000	23,429,644	0	23,429,644	100.07	15,644	0.07		
房屋及建築	76,263,025	0	0	0	76,263,025	23,414,000	2,503,254	0	2,503,254	10.69	-20,910,746	-89.31		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	20,926,390	0	20,926,390		20,926,390			
機械及設備	9,550,974	82,553,000	0	0	92,103,974	22,112,000	21,866,858	0	21,866,858	98.89	-245,142	-1.11		
機械及設備	9,550,974	82,553,000	0	0	92,103,974	22,112,000	19,705,960	0	19,705,960	89.12	-2,406,040	-10.88		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	2,160,898	0	2,160,898		2,160,898			
交通及運輸設備	0	3,350,000	0	0	3,350,000	838,000	396,725	0	396,725	47.34	-441,275	-52.66	辦理採購中。	俟廠商交貨、驗 收後立即付款。
交通及運輸設 備	0	3,350,000	0	0	3,350,000	838,000	396,725	0	396,725	47.34	-441,275	-52.66		
什項設備	0	24,789,000	0	0	24,789,000	5,505,000	5,988,153	0	5,988,153	108.78	483,153	8.78	依實際需求執行 。	
什項設備	0	24,789,000	0	0	24,789,000	5,505,000	2,463,551	0	2,463,551	44.75	-3,041,449	-55.25		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	3,524,602	0	3,524,602		3,524,602			
總 計	87,515,379	111,252,000	0	0	198,767,379	53,570,000	54,338,440	0	54,338,440	101.43	768,440	1.43		
不動產、廠房及 設備	87,515,379	111,252,000	0	0	198,767,379	53,570,000	54,338,440	0	54,338,440	101.43	768,440	1.43		
土地改良物	1,701,380	560,000	0	0	2,261,380	1,701,000	2,657,060	0	2,657,060	156.21	956,060	56.21		
房屋及建築	76,263,025	0	0	0	76,263,025	23,414,000	23,429,644	0	23,429,644	100.07	15,644	0.07		
機械及設備	9,550,974	82,553,000	0	0	92,103,974	22,112,000	21,866,858	0	21,866,858	98.89	-245,142	-1.11		

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數			比較增減(-)				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	3,350,000	0	0	3,350,000	838,000	396,725	0	396,725	47.34	-441,275	-52.66		
什項設備	0	24,789,000	0	0	24,789,000	5,505,000	5,988,153	0	5,988,153	108.78	483,153	8.78		
總 計	87,515,379	111,252,000	0	0	198,767,379	53,570,000	54,338,440	0	54,338,440	101.43	768,440	1.43		

保存年限:10年