

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	14,925,059	290,016,000	0	0	304,941,059	12,173,000	2,566,005	0	2,566,005	21.08	-9,606,995	-78.92		
土地改良物	7,148,539	10,500,000	0	0	17,648,539	0	0	0	0		0			
土地改良物	7,148,539	10,500,000	0	0	17,648,539	0	0	0	0		0			
房屋及建築	1,050,568	180,750,000	0	0	181,800,568	10,000,000	33,931	0	33,931	0.34	-9,966,069	-99.66	活動中心新建工程計畫-廠商積極趕工,已達預定進度,目前尚在估驗計價中。	
房屋及建築	1,050,568	180,750,000	0	0	181,800,568	10,000,000	0	0	0	0.00	-10,000,000	-100.00	如上項說明。	
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	33,931	0	33,931		33,931			
機械及設備	3,801,262	71,655,000	0	0	75,456,262	1,940,000	1,797,316	0	1,797,316	92.65	-142,684	-7.35	政府科研補助、委辦產學合作計畫相關設備:需配合計畫執行需要,購置其相關設備。	俟計畫執行需要,儘速辦理相關採購作業。
機械及設備	3,801,262	71,655,000	0	0	75,456,262	1,940,000	1,360,674	0	1,360,674	70.14	-579,326	-29.86	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	436,642	0	436,642		436,642			
交通及運輸設備	2,420,000	1,709,000	0	0	4,129,000	0	65,000	0	65,000		65,000		依實際需求執行。	
交通及運輸設備	2,420,000	1,709,000	0	0	4,129,000	0	65,000	0	65,000		65,000		如上項說明。	
什項設備	504,690	25,402,000	0	0	25,906,690	233,000	669,758	0	669,758	287.45	436,758	187.45	依實際需求執行。	
什項設備	504,690	25,402,000	0	0	25,906,690	233,000	222,228	0	222,228	95.38	-10,772	-4.62	如上項說明。	
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	447,530	0	447,530		447,530			
總 計	14,925,059	290,016,000	0	0	304,941,059	12,173,000	2,566,005	0	2,566,005	21.08	-9,606,995	-78.92	本校截至2月底止資本支出計畫執行情形,已達累計分配數21.08%,卻未達全年度可用預算數90%之原因,主要係活動中心新建工程及機械設備,茲說	俟計畫執行需要,儘速辦理相關採購作業。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-9,606,995		明如下: 一、活動中心新建工程2月份各項工程已達預定進度,目前尚在估驗計價中。 二、機械及設備-需配合計畫執行需要,購置其相關設備。	
不動產、廠房及設備	14,925,059	290,016,000	0	0	304,941,059	12,173,000	2,566,005	0	2,566,005	21.08	-9,606,995	-78.92		
土地改良物	7,148,539	10,500,000	0	0	17,648,539	0	0	0	0		0			
房屋及建築	1,050,568	180,750,000	0	0	181,800,568	10,000,000	33,931	0	33,931	0.34	-9,966,069	-99.66		
機械及設備	3,801,262	71,655,000	0	0	75,456,262	1,940,000	1,797,316	0	1,797,316	92.65	-142,684	-7.35		
交通及運輸設備	2,420,000	1,709,000	0	0	4,129,000	0	65,000	0	65,000		65,000			
什項設備	504,690	25,402,000	0	0	25,906,690	233,000	669,758	0	669,758	287.45	436,758	187.45		
總 計	14,925,059	290,016,000	0	0	304,941,059	12,173,000	2,566,005	0	2,566,005	21.08	-9,606,995	-78.92		

保存年限:10年