

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	14,925,059	290,016,000	0	0	304,941,059	82,232,000	95,189,955	0	95,189,955	115.76	12,957,955	15.76		
土地改良物	7,148,539	10,500,000	0	0	17,648,539	7,348,000	7,644	0	7,644	0.10	-7,340,356	-99.90	城南校區公共設 施及道路景觀整 備計畫-技服廠 商基本設計尚待 審查核定，未達 請款條件，故未 執行撥款。	儘速完成基本設 計審查，按合約 規定撥付服務費 ，俾達預算執行 率。
土地改良物	7,148,539	10,500,000	0	0	17,648,539	7,348,000	0	0	0	0.00	-7,348,000	-100.00	如上項說明	如上項說明
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	7,644	0	7,644		7,644			
房屋及建築	1,050,568	180,750,000	0	0	181,800,568	53,150,000	66,918,550	0	66,918,550	125.91	13,768,550	25.91	活動中心新建工 程計畫4月估驗 款於5月份撥付 ，施工進度較預 期超前。	依實際需求辦理 。
房屋及建築	1,050,568	180,750,000	0	0	181,800,568	53,150,000	125,154	0	125,154	0.24	-53,024,846	-99.76	如上項說明	如上項說明
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	66,793,396	0	66,793,396		66,793,396			
機械及設備	3,801,262	71,655,000	0	0	75,456,262	11,036,000	16,771,280	0	16,771,280	151.97	5,735,280	51.97	科技部計畫依實 際需求執行付款 。	俟廠商交貨、驗 收後立即付款。
機械及設備	3,801,262	71,655,000	0	0	75,456,262	11,036,000	15,574,638	0	15,574,638	141.13	4,538,638	41.13	如上項說明	如上項說明
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	1,196,642	0	1,196,642		1,196,642			
交通及運輸設備	2,420,000	1,709,000	0	0	4,129,000	2,728,000	3,369,861	0	3,369,861	123.53	641,861	23.53	電機工程學系- 通訊實驗室增購 實驗儀器及移動 行動發展平台/ 教學使用。	爾後按實際需要 核實分配預算。
交通及運輸設 備	2,420,000	1,709,000	0	0	4,129,000	2,728,000	3,369,861	0	3,369,861	123.53	641,861	23.53	如上項說明	如上項說明
什項設備	504,690	25,402,000	0	0	25,906,690	7,970,000	8,122,620	0	8,122,620	101.91	152,620	1.91		
什項設備	504,690	25,402,000	0	0	25,906,690	7,970,000	4,442,772	0	4,442,772	55.74	-3,527,228	-44.26		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	3,679,848	0	3,679,848		3,679,848			
總 計	14,925,059	290,016,000	0	0	304,941,059	82,232,000	95,189,955	0	95,189,955	115.76	12,957,955	15.76		

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
不動產、廠房及 設備	14,925,059	290,016,000	0	0	304,941,059	82,232,000	95,189,955	0	95,189,955	115.76	12,957,955	15.76		
土地改良物	7,148,539	10,500,000	0	0	17,648,539	7,348,000	7,644	0	7,644	0.10	-7,340,356	-99.90		
房屋及建築	1,050,568	180,750,000	0	0	181,800,568	53,150,000	66,918,550	0	66,918,550	125.91	13,768,550	25.91		
機械及設備	3,801,262	71,655,000	0	0	75,456,262	11,036,000	16,771,280	0	16,771,280	151.97	5,735,280	51.97		
交通及運輸設備	2,420,000	1,709,000	0	0	4,129,000	2,728,000	3,369,861	0	3,369,861	123.53	641,861	23.53		
什項設備	504,690	25,402,000	0	0	25,906,690	7,970,000	8,122,620	0	8,122,620	101.91	152,620	1.91		
總 計	14,925,059	290,016,000	0	0	304,941,059	82,232,000	95,189,955	0	95,189,955	115.76	12,957,955	15.76		

保存年限:10年