

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	14,925,059	290,016,000	0	0	304,941,059	109,815,000	118,279,970	0	118,279,970	107.71	8,464,970	7.71		
土地改良物	7,148,539	10,500,000	0	0	17,648,539	7,348,000	6,766,953	0	6,766,953	92.09	-581,047	-7.91		
土地改良物	7,148,539	10,500,000	0	0	17,648,539	7,348,000	0	0	0	0.00	-7,348,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	6,766,953	0	6,766,953		6,766,953			
房屋及建築	1,050,568	180,750,000	0	0	181,800,568	71,650,000	76,288,490	0	76,288,490	106.47	4,638,490	6.47		
房屋及建築	1,050,568	180,750,000	0	0	181,800,568	71,650,000	1,157,705	0	1,157,705	1.62	-70,492,295	-98.38		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	75,130,785	0	75,130,785		75,130,785			
機械及設備	3,801,262	71,655,000	0	0	75,456,262	17,869,000	22,434,014	0	22,434,014	125.55	4,565,014	25.55	化材系需用動態 機械分析儀器材料 實驗用。	爾後按實際需要 核實分配預算
機械及設備	3,801,262	71,655,000	0	0	75,456,262	17,869,000	20,890,221	0	20,890,221	116.91	3,021,221	16.91	如上項說明	如上項說明
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	1,543,793	0	1,543,793		1,543,793			
交通及運輸設備	2,420,000	1,709,000	0	0	4,129,000	2,728,000	3,591,369	0	3,591,369	131.65	863,369	31.65	教橋大樓及體育 館監視系統擴充 設置採購，依校 園安全及教學所 需予以購置。	爾後按實際需要 核實分配預算
交通及運輸設 備	2,420,000	1,709,000	0	0	4,129,000	2,728,000	3,591,369	0	3,591,369	131.65	863,369	31.65	如上項說明	如上項說明
什項設備	504,690	25,402,000	0	0	25,906,690	10,220,000	9,199,144	0	9,199,144	90.01	-1,020,856	-9.99		
什項設備	504,690	25,402,000	0	0	25,906,690	10,220,000	5,519,296	0	5,519,296	54.00	-4,700,704	-46.00		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	3,679,848	0	3,679,848		3,679,848			
總 計	14,925,059	290,016,000	0	0	304,941,059	109,815,000	118,279,970	0	118,279,970	107.71	8,464,970	7.71		
不動產、廠房及 設備	14,925,059	290,016,000	0	0	304,941,059	109,815,000	118,279,970	0	118,279,970	107.71	8,464,970	7.71		
土地改良物	7,148,539	10,500,000	0	0	17,648,539	7,348,000	6,766,953	0	6,766,953	92.09	-581,047	-7.91		
房屋及建築	1,050,568	180,750,000	0	0	181,800,568	71,650,000	76,288,490	0	76,288,490	106.47	4,638,490	6.47		
機械及設備	3,801,262	71,655,000	0	0	75,456,262	17,869,000	22,434,014	0	22,434,014	125.55	4,565,014	25.55		

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	2,420,000	1,709,000	0	0	4,129,000	2,728,000	3,591,369	0	3,591,369	131.65	863,369	31.65		
什項設備	504,690	25,402,000	0	0	25,906,690	10,220,000	9,199,144	0	9,199,144	90.01	-1,020,856	-9.99		
總 計	14,925,059	290,016,000	0	0	304,941,059	109,815,000	118,279,970	0	118,279,970	107.71	8,464,970	7.71		

保存年限:10年