

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	18,879,485	283,565,000	0	0	302,444,485	1,196,000	145,322	0	145,322	12.15	-1,050,678	-87.85		
土地改良物	5,376,816	25,400,000	0	0	30,776,816	545,000	110,767	0	110,767	20.32	-434,233	-79.68	主校門入口軸線 環境整建計畫- 建築師已完成本 案設計階段，刻 正辦理技術服務 費(設計部分)撥 款作業，其本體 工程尚在施工進 行中。	依約辦理工程估 驗作業，並加速 付款流程。
土地改良物	5,376,816	25,400,000	0	0	30,776,816	545,000	0	0	0	0.00	-545,000	-100.00	如上項說明	如上項說明
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	110,767	0	110,767		110,767			
房屋及建築	12,947,669	159,400,000	0	0	172,347,669	0	20,255	0	20,255		20,255		主校門入口軸線 環境整建計畫- 先行辦理牧場設 施需拆除移設。	依實際需求辦理
房屋及建築	12,947,669	159,400,000	0	0	172,347,669	0	0	0	0		0		如上項說明	如上項說明
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	20,255	0	20,255		20,255			
機械及設備	369,000	75,802,000	0	0	76,171,000	576,000	14,300	0	14,300	2.48	-561,700	-97.52	農委會計畫按計 畫期程辦理核銷 。	俟廠商交貨、驗 收後立即付款。
機械及設備	369,000	75,802,000	0	0	76,171,000	576,000	14,300	0	14,300	2.48	-561,700	-97.52	如上項說明	如上項說明
交通及運輸設備	186,000	3,302,000	0	0	3,488,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設 備	186,000	3,302,000	0	0	3,488,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	19,661,000	0	0	19,661,000	75,000	0	0	0	0.00	-75,000	-100.00	教育部計畫按計 畫期程辦理核銷 。	依實際需求辦理
什項設備	0	19,661,000	0	0	19,661,000	75,000	0	0	0	0.00	-75,000	-100.00	如上項說明	如上項說明
總 計	18,879,485	283,565,000	0	0	302,444,485	1,196,000	145,322	0	145,322	12.15	-1,050,678	-87.85	本校截至1月底 止資本支出計畫 執行情形,已達 累計分配數12.1 5%,卻未達可用 預算數90%之原 因，主要係主校 門入口軸線環境 整建計畫，	依約辦理工程估 驗作業，並加速 付款流程。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-1,050,678		建築師已完成本案設計階段, 刻正辦理技術服務費(設計部分)撥款作業, 其本體工程尚在施工進行中。	
不動產、廠房及設備	18,879,485	283,565,000	0	0	302,444,485	1,196,000	145,322	0	145,322	12.15	-1,050,678	-87.85		
土地改良物	5,376,816	25,400,000	0	0	30,776,816	545,000	110,767	0	110,767	20.32	-434,233	-79.68		
房屋及建築	12,947,669	159,400,000	0	0	172,347,669	0	20,255	0	20,255		20,255			
機械及設備	369,000	75,802,000	0	0	76,171,000	576,000	14,300	0	14,300	2.48	-561,700	-97.52		
交通及運輸設備	186,000	3,302,000	0	0	3,488,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	19,661,000	0	0	19,661,000	75,000	0	0	0	0.00	-75,000	-100.00		
總 計	18,879,485	283,565,000	0	0	302,444,485	1,196,000	145,322	0	145,322	12.15	-1,050,678	-87.85		

保存年限:10年