

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	18,879,485	283,565,000	0	0	302,444,485	11,611,000	22,380,111	0	22,380,111	192.75	10,769,111	92.75		
土地改良物	5,376,816	25,400,000	0	0	30,776,816	3,685,000	5,179,217	0	5,179,217	140.55	1,494,217	40.55	圖書館廣場及主 校門入口軸線環 境整建計畫細部 設計審查，廠商 未達請款條件， 故未執行撥款。	儘速完成細部設 計，按契約規定 撥付服務費。
土地改良物	5,376,816	25,400,000	0	0	30,776,816	3,685,000	0	0	0	0.00	-3,685,000	-100.00	如上項說明	如上項說明
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	5,179,217	0	5,179,217		5,179,217			
房屋及建築	12,947,669	159,400,000	0	0	172,347,669	1,000,000	8,540,513	0	8,540,513	854.05	7,540,513	754.05	活動中心新建工 程計畫一樓柱牆 鋼筋綁紮及基礎 消防水電配管等 工項，廠商進度 略有超前。	依契約規定辦理 估驗付款。
房屋及建築	12,947,669	159,400,000	0	0	172,347,669	1,000,000	0	0	0	0.00	-1,000,000	-100.00	如上項說明	如上項說明
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	8,540,513	0	8,540,513		8,540,513			
機械及設備	369,000	75,802,000	0	0	76,171,000	2,683,000	4,720,575	0	4,720,575	175.94	2,037,575	75.94	工學院實驗教學 研究需購置熱風 循環烘箱、六軸 控制器、便攜式 超聲波探傷及測 厚儀等設備。	爾後按教學需要 核實分配預算。
機械及設備	369,000	75,802,000	0	0	76,171,000	2,683,000	4,720,575	0	4,720,575	175.94	2,037,575	75.94	如上項說明	如上項說明
交通及運輸設備	186,000	3,302,000	0	0	3,488,000	476,000	239,800	0	239,800	50.38	-236,200	-49.62	校園監視系統設 備更新建置計畫 尚在評估校內裝 設位置及汰舊更 新調查階段。	加速調查及評估 實際情況後繼續 發包做業。
交通及運輸設 備	186,000	3,302,000	0	0	3,488,000	476,000	239,800	0	239,800	50.38	-236,200	-49.62	如上項說明	如上項說明
什項設備	0	19,661,000	0	0	19,661,000	3,767,000	3,700,006	0	3,700,006	98.22	-66,994	-1.78		
什項設備	0	19,661,000	0	0	19,661,000	3,767,000	911,295	0	911,295	24.19	-2,855,705	-75.81		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	2,788,711	0	2,788,711		2,788,711			
總 計	18,879,485	283,565,000	0	0	302,444,485	11,611,000	22,380,111	0	22,380,111	192.75	10,769,111	92.75		

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
不動產、廠房及設備	18,879,485	283,565,000	0	0	302,444,485	11,611,000	22,380,111	0	22,380,111	192.75	10,769,111	92.75		
土地改良物	5,376,816	25,400,000	0	0	30,776,816	3,685,000	5,179,217	0	5,179,217	140.55	1,494,217	40.55		
房屋及建築	12,947,669	159,400,000	0	0	172,347,669	1,000,000	8,540,513	0	8,540,513	854.05	7,540,513	754.05		
機械及設備	369,000	75,802,000	0	0	76,171,000	2,683,000	4,720,575	0	4,720,575	175.94	2,037,575	75.94		
交通及運輸設備	186,000	3,302,000	0	0	3,488,000	476,000	239,800	0	239,800	50.38	-236,200	-49.62		
什項設備	0	19,661,000	0	0	19,661,000	3,767,000	3,700,006	0	3,700,006	98.22	-66,994	-1.78		
總 計	18,879,485	283,565,000	0	0	302,444,485	11,611,000	22,380,111	0	22,380,111	192.75	10,769,111	92.75		

保存年限:10年