

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	18,879,485	283,565,000	0	0	302,444,485	25,683,000	45,318,715	0	45,318,715	176.45	19,635,715	76.45		
土地改良物	5,376,816	25,400,000	0	0	30,776,816	4,885,000	5,374,197	0	5,374,197	110.01	489,197	10.01	校總區空間整合 及主校門景觀軸 線調整工程已支 付第1期款，較 預期進度超前。	依實際進度及契 約規定辦理估驗 付款。
土地改良物	5,376,816	25,400,000	0	0	30,776,816	4,885,000	0	0	0	0.00	-4,885,000	-100.00	如上項說明	如上項說明
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	5,374,197	0	5,374,197		5,374,197			
房屋及建築	12,947,669	159,400,000	0	0	172,347,669	4,500,000	16,311,403	0	16,311,403	362.48	11,811,403	262.48	活動中心新建工 程計畫，進行3 樓牆板樓柱牆鋼 筋綁紮、模板組 立、消防水電配 管等工程，廠商 進度超前。	依實際進度及契 約規定辦理估驗 付款。
房屋及建築	12,947,669	159,400,000	0	0	172,347,669	4,500,000	217,376	0	217,376	4.83	-4,282,624	-95.17	如上項說明	如上項說明
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	16,094,027	0	16,094,027		16,094,027			
機械及設備	369,000	75,802,000	0	0	76,171,000	9,659,000	15,975,895	0	15,975,895	165.40	6,316,895	65.40	因實驗及教學研 究實際需求，購 置設備。	爾後按教學需要 核實分配預算。
機械及設備	369,000	75,802,000	0	0	76,171,000	9,659,000	15,266,352	0	15,266,352	158.05	5,607,352	58.05	如上項說明	如上項說明
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	709,543	0	709,543		709,543			
交通及運輸設備	186,000	3,302,000	0	0	3,488,000	832,000	692,924	0	692,924	83.28	-139,076	-16.72	校園監視系統設 備更新建置計畫 尚在評估校內裝 設位置及汰舊更 新調查階段。	加速調查及評估 實際情況後，續 辦發包作業。
交通及運輸設 備	186,000	3,302,000	0	0	3,488,000	832,000	692,924	0	692,924	83.28	-139,076	-16.72	如上項說明	如上項說明
什項設備	0	19,661,000	0	0	19,661,000	5,807,000	6,964,296	0	6,964,296	119.93	1,157,296	19.93	因實驗及教學研 究實際需求，購 置設備。	爾後按教學需要 核實分配預算。
什項設備	0	19,661,000	0	0	19,661,000	5,807,000	4,175,585	0	4,175,585	71.91	-1,631,415	-28.09	如上項說明	如上項說明
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	2,788,711	0	2,788,711		2,788,711			

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	18,879,485	283,565,000	0	0	302,444,485	25,683,000	45,318,715	0	45,318,715	176.45	19,635,715	76.45		
不動產、廠房及 設備	18,879,485	283,565,000	0	0	302,444,485	25,683,000	45,318,715	0	45,318,715	176.45	19,635,715	76.45		
土地改良物	5,376,816	25,400,000	0	0	30,776,816	4,885,000	5,374,197	0	5,374,197	110.01	489,197	10.01		
房屋及建築	12,947,669	159,400,000	0	0	172,347,669	4,500,000	16,311,403	0	16,311,403	362.48	11,811,403	262.48		
機械及設備	369,000	75,802,000	0	0	76,171,000	9,659,000	15,975,895	0	15,975,895	165.40	6,316,895	65.40		
交通及運輸設備	186,000	3,302,000	0	0	3,488,000	832,000	692,924	0	692,924	83.28	-139,076	-16.72		
什項設備	0	19,661,000	0	0	19,661,000	5,807,000	6,964,296	0	6,964,296	119.93	1,157,296	19.93		
總 計	18,879,485	283,565,000	0	0	302,444,485	25,683,000	45,318,715	0	45,318,715	176.45	19,635,715	76.45		

保存年限:10年