

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	16,382,207	283,521,000	0	0	299,903,207	8,010,000	12,512,723	0	12,512,723	156.21	4,502,723	56.21		
土地改良物	8,929,375	32,340,000	0	0	41,269,375	3,500,000	1,571,201	0	1,571,201	44.89	-1,928,799	-55.11	城南校區公共設施及道路景觀整備計畫：廠商提出估驗延遲，致未能如預計期間撥付工程款。	積極施工並按實際進度依契約規定計價付款。
土地改良物	8,929,375	32,340,000	0	0	41,269,375	3,500,000	0	0	0	0.00	-3,500,000	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	1,571,201	0	1,571,201		1,571,201			
房屋及建築	6,566,061	149,724,000	0	0	156,290,061	2,500,000	6,887,906	0	6,887,906	275.52	4,387,906	175.52	半戶外多功能運動廣場新建工程：支付估驗款，請款進度略有超前。	積極施工並按實際進度依契約規定計價付款。
房屋及建築	6,566,061	149,724,000	0	0	156,290,061	2,500,000	0	0	0	0.00	-2,500,000	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	6,887,906	0	6,887,906		6,887,906			
機械及設備	701,577	82,747,000	0	0	83,448,577	1,890,000	1,617,582	0	1,617,582	85.59	-272,418	-14.41	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
機械及設備	701,577	82,747,000	0	0	83,448,577	1,890,000	1,617,582	0	1,617,582	85.59	-272,418	-14.41	如上項說明。	如上項說明。
交通及運輸設備	185,194	2,064,000	0	0	2,249,194	0	43,931	0	43,931		43,931		因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
交通及運輸設 備	185,194	2,064,000	0	0	2,249,194	0	43,931	0	43,931		43,931		如上項說明。	如上項說明。
什項設備	0	16,646,000	0	0	16,646,000	120,000	2,392,103	0	2,392,103	1993.42	2,272,103	1893.42	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
什項設備	0	16,646,000	0	0	16,646,000	120,000	48,000	0	48,000	40.00	-72,000	-60.00	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	2,344,103	0	2,344,103		2,344,103			
總 計	16,382,207	283,521,000	0	0	299,903,207	8,010,000	12,512,723	0	12,512,723	156.21	4,502,723	56.21		
不動產、廠房及 設備	16,382,207	283,521,000	0	0	299,903,207	8,010,000	12,512,723	0	12,512,723	156.21	4,502,723	56.21		

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
土地改良物	8,929,375	32,340,000	0	0	41,269,375	3,500,000	1,571,201	0	1,571,201	44.89	-1,928,799	-55.11		
房屋及建築	6,566,061	149,724,000	0	0	156,290,061	2,500,000	6,887,906	0	6,887,906	275.52	4,387,906	175.52		
機械及設備	701,577	82,747,000	0	0	83,448,577	1,890,000	1,617,582	0	1,617,582	85.59	-272,418	-14.41		
交通及運輸設備	185,194	2,064,000	0	0	2,249,194	0	43,931	0	43,931		43,931			
什項設備	0	16,646,000	0	0	16,646,000	120,000	2,392,103	0	2,392,103	1993.42	2,272,103	1893.42		
總 計	16,382,207	283,521,000	0	0	299,903,207	8,010,000	12,512,723	0	12,512,723	156.21	4,502,723	56.21		

保存年限:10年