

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	16,382,207	283,521,000	0	0	299,903,207	24,270,000	20,732,770	0	20,732,770	85.43	-3,537,230	-14.57		
土地改良物	8,929,375	32,340,000	0	0	41,269,375	10,449,000	5,246,154	0	5,246,154	50.21	-5,202,846	-49.79	城南校區公共設施及道路景觀整備計畫、校總區空間整合及主校門景觀軸線調整工程：廠商提出估驗延遲，致未能如預計期間撥付工程款。	積極施工並按實際進度依契約規定計價付款。
土地改良物	8,929,375	32,340,000	0	0	41,269,375	10,449,000	0	0	0	0.00	-10,449,000	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	5,246,154	0	5,246,154		5,246,154			
房屋及建築	6,566,061	149,724,000	0	0	156,290,061	6,500,000	7,481,289	0	7,481,289	115.10	981,289	15.10	食品创客暨實習場域整建等計畫：支付委託設計監造技術服務費，請款進度略有超前。	積極施工並按實際進度依契約規定計價付款。
房屋及建築	6,566,061	149,724,000	0	0	156,290,061	6,500,000	0	0	0	0.00	-6,500,000	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	7,481,289	0	7,481,289		7,481,289			
機械及設備	701,577	82,747,000	0	0	83,448,577	4,321,000	4,663,791	0	4,663,791	107.93	342,791	7.93	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
機械及設備	701,577	82,747,000	0	0	83,448,577	4,321,000	4,273,791	0	4,273,791	98.91	-47,209	-1.09	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	390,000	0	390,000		390,000			
交通及運輸設備	185,194	2,064,000	0	0	2,249,194	220,000	59,531	0	59,531	27.06	-160,469	-72.94	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
交通及運輸設備	185,194	2,064,000	0	0	2,249,194	220,000	59,531	0	59,531	27.06	-160,469	-72.94	如上項說明。	如上項說明。
什項設備	0	16,646,000	0	0	16,646,000	2,780,000	3,282,005	0	3,282,005	118.06	502,005	18.06	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
什項設備	0	16,646,000	0	0	16,646,000	2,780,000	488,401	0	488,401	17.57	-2,291,599	-82.43	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項	0	0	0	0	0	0	2,793,604	0	2,793,604		2,793,604			

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備											2,793,604			
總 計	16,382,207	283,521,000	0	0	299,903,207	24,270,000	20,732,770	0	20,732,770	85.43	-3,537,230	-14.57		
不動產、廠房及 設備	16,382,207	283,521,000	0	0	299,903,207	24,270,000	20,732,770	0	20,732,770	85.43	-3,537,230	-14.57		
土地改良物	8,929,375	32,340,000	0	0	41,269,375	10,449,000	5,246,154	0	5,246,154	50.21	-5,202,846	-49.79		
房屋及建築	6,566,061	149,724,000	0	0	156,290,061	6,500,000	7,481,289	0	7,481,289	115.10	981,289	15.10		
機械及設備	701,577	82,747,000	0	0	83,448,577	4,321,000	4,663,791	0	4,663,791	107.93	342,791	7.93		
交通及運輸設備	185,194	2,064,000	0	0	2,249,194	220,000	59,531	0	59,531	27.06	-160,469	-72.94		
什項設備	0	16,646,000	0	0	16,646,000	2,780,000	3,282,005	0	3,282,005	118.06	502,005	18.06		
總 計	16,382,207	283,521,000	0	0	299,903,207	24,270,000	20,732,770	0	20,732,770	85.43	-3,537,230	-14.57		

保存年限:10年