

國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年08月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或 落後 原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	16,382,207	283,521,000	0	0	299,903,207	112,160,000	105,863,810	0	105,863,810	94.39	-6,296,190	-5.61		
土地改良物	8,929,375	32,340,000	0	0	41,269,375	35,583,000	43,664,497	0	43,664,497	122.71	8,081,497	22.71	圖書館前廣場與資源回收場環境改善及外工班遷建工程：支付估驗款，請款進度略有超前。	積極趕趕施工，並按契約計價付款。
土地改良物	8,929,375	32,340,000	0	0	41,269,375	35,583,000	158,229	0	158,229	0.44	-35,424,771	-99.56	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	43,506,268	0	43,506,268		43,506,268			
房屋及建築	6,566,061	149,724,000	0	0	156,290,061	33,817,000	29,056,091	0	29,056,091	85.92	-4,760,909	-14.08	1.園藝舊館生機教習大樓整建計畫：按計畫及契約進度執行。 2.園藝系溫室遷建計畫：部分經費尚未獲農委會核定，影響招決標時程。	積極趕趕施工，並按契約計價付款。
房屋及建築	6,566,061	149,724,000	0	0	156,290,061	33,817,000	361,898	0	361,898	1.07	-33,455,102	-98.93	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	28,694,193	0	28,694,193		28,694,193			
機械及設備	701,577	82,747,000	0	0	83,448,577	33,251,000	24,496,035	0	24,496,035	73.67	-8,754,965	-26.33	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
機械及設備	701,577	82,747,000	0	0	83,448,577	33,251,000	23,355,701	0	23,355,701	70.24	-9,895,299	-29.76	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	1,140,334	0	1,140,334		1,140,334			
交通及運輸設備	185,194	2,064,000	0	0	2,249,194	1,371,000	1,287,221	0	1,287,221	93.89	-83,779	-6.11	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
交通及運輸設備	185,194	2,064,000	0	0	2,249,194	1,371,000	1,287,221	0	1,287,221	93.89	-83,779	-6.11	如上項說明。	如上項說明。
什項設備	0	16,646,000	0	0	16,646,000	8,138,000	7,359,966	0	7,359,966	90.44	-778,034	-9.56	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
什項設備	0	16,646,000	0	0	16,646,000	8,138,000	4,406,362	0	4,406,362	54.15	-3,731,638	-45.85	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項	0	0	0	0	0	0	2,953,604	0	2,953,604		2,953,604			

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年08月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形					差異或 落後 原因	改進措施	
	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
設備												2,953,604		
總 計	16,382,207	283,521,000	0	0	299,903,207	112,160,000	105,863,810	0	105,863,810	94.39		-6,296,190	-5.61	
不動產、廠房及 設備	16,382,207	283,521,000	0	0	299,903,207	112,160,000	105,863,810	0	105,863,810	94.39		-6,296,190	-5.61	
土地改良物	8,929,375	32,340,000	0	0	41,269,375	35,583,000	43,664,497	0	43,664,497	122.71		8,081,497	22.71	
房屋及建築	6,566,061	149,724,000	0	0	156,290,061	33,817,000	29,056,091	0	29,056,091	85.92		-4,760,909	-14.08	
機械及設備	701,577	82,747,000	0	0	83,448,577	33,251,000	24,496,035	0	24,496,035	73.67		-8,754,965	-26.33	
交通及運輸設備	185,194	2,064,000	0	0	2,249,194	1,371,000	1,287,221	0	1,287,221	93.89		-83,779	-6.11	
什項設備	0	16,646,000	0	0	16,646,000	8,138,000	7,359,966	0	7,359,966	90.44		-778,034	-9.56	
總 計	16,382,207	283,521,000	0	0	299,903,207	112,160,000	105,863,810	0	105,863,810	94.39		-6,296,190	-5.61	

保存年限:10年