

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	1,319,000	1,217,444	0	1,217,444	92.30	-101,556	-7.70		
土地改良物	0	15,327,000	0	0	15,327,000	0	3,999	0	3,999		3,999		城南校區公共設施及通路景觀整備計畫：支付空污費，請款進度略有超前。	積極辦理招標作業，發包後協調廠商積極趕工進，並按契約計價付款。
土地改良物	0	15,327,000	0	0	15,327,000	0	0	0	0		0		如上項說明。	如上項說明。
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	3,999	0	3,999		3,999			
房屋及建築	9,651,642	126,811,000	0	0	136,462,642	0	140,726	0	140,726		140,726		園藝系溫室遷建計畫：支付工程人員薪資，請款進度略有超前。	積極辦理招標作業，發包後協調廠商積極趕工進，並按契約計價付款。
房屋及建築	9,651,642	126,811,000	0	0	136,462,642	0	0	0	0		0		如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	140,726	0	140,726		140,726			
機械及設備	1,671,400	82,396,000	0	0	84,067,400	1,199,000	897,619	0	897,619	74.86	-301,381	-25.14	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
機械及設備	1,671,400	82,396,000	0	0	84,067,400	1,199,000	897,619	0	897,619	74.86	-301,381	-25.14	如上項說明。	如上項說明。
交通及運輸設備	0	3,641,000	0	0	3,641,000	0	156,300	0	156,300		156,300		因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
交通及運輸設備	0	3,641,000	0	0	3,641,000	0	156,300	0	156,300		156,300		如上項說明。	如上項說明。
什項設備	0	20,105,000	0	0	20,105,000	120,000	18,800	0	18,800	15.67	-101,200	-84.33	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
什項設備	0	20,105,000	0	0	20,105,000	120,000	18,800	0	18,800	15.67	-101,200	-84.33	如上項說明。	如上項說明。
總 計	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	1,319,000	1,217,444	0	1,217,444	92.30	-101,556	-7.70		
不動產、廠房及設備	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	1,319,000	1,217,444	0	1,217,444	92.30	-101,556	-7.70		
土地改良物	0	15,327,000	0	0	15,327,000	0	3,999	0	3,999		3,999			
房屋及建築	9,651,642	126,811,000	0	0	136,462,642	0	140,726	0	140,726		140,726			
機械及設備	1,671,400	82,396,000	0	0	84,067,400	1,199,000	897,619	0	897,619	74.86	-301,381	-25.14		

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	3,641,000	0	0	3,641,000	0	156,300	0	156,300		156,300			
什項設備	0	20,105,000	0	0	20,105,000	120,000	18,800	0	18,800	15.67	-101,200	-84.33		
總 計	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	1,319,000	1,217,444	0	1,217,444	92.30	-101,556	-7.70		

保存年限:10年