

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	23,807,000	12,888,090	0	12,888,090	54.14	-10,918,910	-45.86		
土地改良物	0	15,327,000	0	0	15,327,000	800,000	560,386	0	560,386	70.05	-239,614	-29.95	城南校區公共設施及道路景觀整備計畫：一期機電工程因接電申請台電審核及外線工程延遲，致未能辦理結案付款。	敦促台電配合儘速完成接電審核及外線工程設計、施工，俟完成後儘速依契約辦理驗收撥款。
土地改良物	0	15,327,000	0	0	15,327,000	800,000	0	0	0	0.00	-800,000	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	560,386	0	560,386		560,386			
房屋及建築	9,651,642	126,811,000	0	0	136,462,642	12,249,000	4,894,543	0	4,894,543	39.96	-7,354,457	-60.04	園藝系溫室遷建計畫及園藝舊館生機教習大樓整建計畫：近期天候不佳影響施工，原訂3月估驗進度未如預期辦理。	督促廠商積極施工，並按實際進度依契約規定申請計價付款。
房屋及建築	9,651,642	126,811,000	0	0	136,462,642	12,249,000	186,500	0	186,500	1.52	-12,062,500	-98.48	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	4,708,043	0	4,708,043		4,708,043			
機械及設備	1,671,400	82,396,000	0	0	84,067,400	7,724,000	6,281,143	0	6,281,143	81.32	-1,442,857	-18.68	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
機械及設備	1,671,400	82,396,000	0	0	84,067,400	7,724,000	6,281,143	0	6,281,143	81.32	-1,442,857	-18.68	如上項說明。	如上項說明。
交通及運輸設備	0	3,641,000	0	0	3,641,000	240,000	479,525	0	479,525	199.80	239,525	99.80	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
交通及運輸設備	0	3,641,000	0	0	3,641,000	240,000	479,525	0	479,525	199.80	239,525	99.80	如上項說明。	如上項說明。
什項設備	0	20,105,000	0	0	20,105,000	2,794,000	672,493	0	672,493	24.07	-2,121,507	-75.93	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
什項設備	0	20,105,000	0	0	20,105,000	2,794,000	633,151	0	633,151	22.66	-2,160,849	-77.34	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	39,342	0	39,342		39,342			

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	23,807,000	12,888,090	0	12,888,090	54.14	-10,918,910	-45.86		
不動產、廠房及 設備	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	23,807,000	12,888,090	0	12,888,090	54.14	-10,918,910	-45.86		
土地改良物	0	15,327,000	0	0	15,327,000	800,000	560,386	0	560,386	70.05	-239,614	-29.95		
房屋及建築	9,651,642	126,811,000	0	0	136,462,642	12,249,000	4,894,543	0	4,894,543	39.96	-7,354,457	-60.04		
機械及設備	1,671,400	82,396,000	0	0	84,067,400	7,724,000	6,281,143	0	6,281,143	81.32	-1,442,857	-18.68		
交通及運輸設備	0	3,641,000	0	0	3,641,000	240,000	479,525	0	479,525	199.80	239,525	99.80		
什項設備	0	20,105,000	0	0	20,105,000	2,794,000	672,493	0	672,493	24.07	-2,121,507	-75.93		
總 計	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	23,807,000	12,888,090	0	12,888,090	54.14	-10,918,910	-45.86		

保存年限:10年