

# 國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	34,135,000	22,828,175	0	22,828,175	66.88	-11,306,825	-33.12		
土地改良物	0	15,327,000	0	0	15,327,000	800,000	560,386	0	560,386	70.05	-239,614	-29.95	城南校區公共設施及道路景觀整備計畫：一期機電工程因接電申請台電審核及外線工程延遲，致未能辦理結案付款。	敦促台電配合儘速完成接電審核及外線工程設計、施工，俟完成後儘速依契約辦理驗收撥款。
土地改良物	0	15,327,000	0	0	15,327,000	800,000	0	0	0	0.00	-800,000	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	560,386	0	560,386		560,386			
房屋及建築	9,651,642	126,811,000	0	0	136,462,642	15,249,000	9,735,913	0	9,735,913	63.85	-5,513,087	-36.15	1.園藝舊館生機教習大樓整建計畫：廠商提出估驗延遲，致未能如預計期間撥付工程款。 2.園藝系溫室選建計畫：建築執照主管機關尚未核定。	督促廠商積極施工，並按實際進度依契約規定申請計價付款。
房屋及建築	9,651,642	126,811,000	0	0	136,462,642	15,249,000	199,500	0	199,500	1.31	-15,049,500	-98.69	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	9,536,413	0	9,536,413		9,536,413			
機械及設備	1,671,400	82,396,000	0	0	84,067,400	13,162,000	10,742,370	0	10,742,370	81.62	-2,419,630	-18.38	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
機械及設備	1,671,400	82,396,000	0	0	84,067,400	13,162,000	10,742,370	0	10,742,370	81.62	-2,419,630	-18.38	如上項說明。	如上項說明。
交通及運輸設備	0	3,641,000	0	0	3,641,000	295,000	499,525	0	499,525	169.33	204,525	69.33	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
交通及運輸設備	0	3,641,000	0	0	3,641,000	295,000	499,525	0	499,525	169.33	204,525	69.33	如上項說明。	如上項說明。
什項設備	0	20,105,000	0	0	20,105,000	4,629,000	1,289,981	0	1,289,981	27.87	-3,339,019	-72.13	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
什項設備	0	20,105,000	0	0	20,105,000	4,629,000	1,181,001	0	1,181,001	25.51	-3,447,999	-74.49	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項	0	0	0	0	0	0	108,980	0	108,980		108,980			

保存年限:10年

**國立宜蘭大學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國111年04月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
設備												108,980		
總 計	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	34,135,000	22,828,175	0	22,828,175	66.88	-11,306,825	-33.12		
不動產、廠房及 設備	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	34,135,000	22,828,175	0	22,828,175	66.88	-11,306,825	-33.12		
土地改良物	0	15,327,000	0	0	15,327,000	800,000	560,386	0	560,386	70.05	-239,614	-29.95		
房屋及建築	9,651,642	126,811,000	0	0	136,462,642	15,249,000	9,735,913	0	9,735,913	63.85	-5,513,087	-36.15		
機械及設備	1,671,400	82,396,000	0	0	84,067,400	13,162,000	10,742,370	0	10,742,370	81.62	-2,419,630	-18.38		
交通及運輸設備	0	3,641,000	0	0	3,641,000	295,000	499,525	0	499,525	169.33	204,525	69.33		
什項設備	0	20,105,000	0	0	20,105,000	4,629,000	1,289,981	0	1,289,981	27.87	-3,339,019	-72.13		
總 計	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	34,135,000	22,828,175	0	22,828,175	66.88	-11,306,825	-33.12		

保存年限:10年