

國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	72,882,000	46,873,858	0	46,873,858	64.31	-26,008,142	-35.69		
土地改良物	0	15,327,000	0	0	15,327,000	800,000	7,530,022	0	7,530,022	941.25	6,730,022	841.25	無。	無。
土地改良物	0	15,327,000	0	0	15,327,000	800,000	0	0	0	0.00	-800,000	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	7,530,022	0	7,530,022		7,530,022			
房屋及建築	9,651,642	126,811,000	0	0	136,462,642	34,330,000	11,123,321	0	11,123,321	32.40	-23,206,679	-67.60	1.園藝舊館生機 教習大樓整建計 畫：近期天候不 佳影響施工進度 ，未如預期辦理 估驗計價。2.園 藝系溫室遷建計 畫：建築執照主 管機關尚未核定 及近期天候不佳 影響施工進度， 未如預期辦理估 驗計價。3.電資 學院擴建計畫： 依文資法規定， 配合辦理基地考 古遺址搶救發掘 ，致工程未能發 包執行。	1.園藝舊館生機 教習大樓整建計 畫：督促廠商積 極施工，並按實 際進度依契約規 定申請計價付款 。2.園藝系溫室 遷建計畫：協調 主管機關盡速發 照並督促廠商積 極施工，按實際 進度依契約規定 申請計價付款。3 .電資學院擴建計 畫：辦理基地現 場第二階段遺址 搶救發掘工作， 俟完成考古發掘 依契約計價請款 並辦理工程發包 作業。
房屋及建築	9,651,642	126,811,000	0	0	136,462,642	34,330,000	199,500	0	199,500	0.58	-34,130,500	-99.42	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	10,923,821	0	10,923,821		10,923,821			
機械及設備	1,671,400	82,396,000	0	0	84,067,400	29,021,000	20,460,433	0	20,460,433	70.50	-8,560,567	-29.50	因實驗及教學研 究實際需求，購 置設備。	持續依實際需要 ，積極辦理。
機械及設備	1,671,400	82,396,000	0	0	84,067,400	29,021,000	20,460,433	0	20,460,433	70.50	-8,560,567	-29.50	如上項說明。	如上項說明。
交通及運輸設備	0	3,641,000	0	0	3,641,000	765,000	662,445	0	662,445	86.59	-102,555	-13.41	因實驗及教學研 究實際需求，購 置設備。	持續依實際需要 ，積極辦理。
交通及運輸設 備	0	3,641,000	0	0	3,641,000	765,000	662,445	0	662,445	86.59	-102,555	-13.41	如上項說明。	如上項說明。
什項設備	0	20,105,000	0	0	20,105,000	7,966,000	7,097,637	0	7,097,637	89.10	-868,363	-10.90	因實驗及教學研 究實際需求，購 置設備。	持續依實際需要 ，積極辦理。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	20,105,000	0	0	20,105,000	7,966,000	4,674,097	0	4,674,097	58.68	-3,291,903	-41.32	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	2,423,540	0	2,423,540		2,423,540			
總 計	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	72,882,000	46,873,858	0	46,873,858	64.31	-26,008,142	-35.69		
不動產、廠房及 設備	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	72,882,000	46,873,858	0	46,873,858	64.31	-26,008,142	-35.69		
土地改良物	0	15,327,000	0	0	15,327,000	800,000	7,530,022	0	7,530,022	941.25	6,730,022	841.25		
房屋及建築	9,651,642	126,811,000	0	0	136,462,642	34,330,000	11,123,321	0	11,123,321	32.40	-23,206,679	-67.60		
機械及設備	1,671,400	82,396,000	0	0	84,067,400	29,021,000	20,460,433	0	20,460,433	70.50	-8,560,567	-29.50		
交通及運輸設備	0	3,641,000	0	0	3,641,000	765,000	662,445	0	662,445	86.59	-102,555	-13.41		
什項設備	0	20,105,000	0	0	20,105,000	7,966,000	7,097,637	0	7,097,637	89.10	-868,363	-10.90		
總 計	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	72,882,000	46,873,858	0	46,873,858	64.31	-26,008,142	-35.69		

保存年限:10年