

# 國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年05月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	38,051,327	297,932,000	0	0	335,983,327	30,229,000	32,646,282	0	32,646,282	108.00	2,417,282	8.00		
土地改良物	0	29,500,000	0	0	29,500,000	1,000,000	4,075,315	0	4,075,315	407.53	3,075,315	307.53	因業務需要提前 辦理。	
土地改良物	0	29,500,000	0	0	29,500,000	1,000,000	0	0	0	0.00	-1,000,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	4,075,315	0	4,075,315		4,075,315			
房屋及建築	24,151,380	164,761,000	0	0	188,912,380	6,653,000	9,391,336	0	9,391,336	141.16	2,738,336	41.16	因業務需要提前 辦理。	政府補助收入: 促請業務單位儘 速辦理驗收付款 事宜。
房屋及建築	24,151,380	164,761,000	0	0	188,912,380	6,653,000	3,605,221	0	3,605,221	54.19	-3,047,779	-45.81		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	5,786,115	0	5,786,115		5,786,115			
機械及設備	13,899,947	81,235,000	0	0	95,134,947	17,780,000	12,215,156	0	12,215,156	68.70	-5,564,844	-31.30	使用單位尚在辦 理規劃或採購中。	促請使用單位積 極追蹤辦理情形 及核銷進度。
機械及設備	13,899,947	81,235,000	0	0	95,134,947	17,780,000	12,215,156	0	12,215,156	68.70	-5,564,844	-31.30		
交通及運輸設備	0	6,831,000	0	0	6,831,000	1,385,000	776,280	0	776,280	56.05	-608,720	-43.95	使用單位尚在辦 理規劃或採購中。	促請使用單位積 極追蹤辦理情形 及核銷進度。
交通及運輸設 備	0	6,831,000	0	0	6,831,000	1,385,000	776,280	0	776,280	56.05	-608,720	-43.95		
什項設備	0	15,605,000	0	0	15,605,000	3,411,000	6,188,195	0	6,188,195	181.42	2,777,195	81.42	因實驗及教學研 究實際需求提前 辦理設備購置。	
什項設備	0	15,605,000	0	0	15,605,000	3,411,000	3,792,498	0	3,792,498	111.18	381,498	11.18		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	2,395,697	0	2,395,697		2,395,697			
總 計	38,051,327	297,932,000	0	0	335,983,327	30,229,000	32,646,282	0	32,646,282	108.00	2,417,282	8.00		
不動產、廠房及 設備	38,051,327	297,932,000	0	0	335,983,327	30,229,000	32,646,282	0	32,646,282	108.00	2,417,282	8.00		
土地改良物	0	29,500,000	0	0	29,500,000	1,000,000	4,075,315	0	4,075,315	407.53	3,075,315	307.53		
房屋及建築	24,151,380	164,761,000	0	0	188,912,380	6,653,000	9,391,336	0	9,391,336	141.16	2,738,336	41.16		
機械及設備	13,899,947	81,235,000	0	0	95,134,947	17,780,000	12,215,156	0	12,215,156	68.70	-5,564,844	-31.30		

保存年限:10年

**國立宜蘭大學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國112年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	6,831,000	0	0	6,831,000	1,385,000	776,280	0	776,280	56.05	-608,720	-43.95		
什項設備	0	15,605,000	0	0	15,605,000	3,411,000	6,188,195	0	6,188,195	181.42	2,777,195	81.42		
總 計	38,051,327	297,932,000	0	0	335,983,327	30,229,000	32,646,282	0	32,646,282	108.00	2,417,282	8.00		

保存年限:10年