

# 國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年09月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或 落後 原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	38,051,327	297,932,000	0	0	335,983,327	142,695,000	98,224,774	0	98,224,774	68.84	-44,470,226	-31.16		
土地改良物	0	29,500,000	0	0	29,500,000	10,000,000	16,185,302	0	16,185,302	161.85	6,185,302	61.85	因業務需要提前辦理。	政府補助收入:敦促廠商依契約逐月提出估驗計價,追趕預算執行率。
土地改良物	0	29,500,000	0	0	29,500,000	10,000,000	0	0	0	0.00	-10,000,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	16,185,302	0	16,185,302		16,185,302			
房屋及建築	24,151,380	164,761,000	0	0	188,912,380	58,350,000	30,512,555	0	30,512,555	52.29	-27,837,445	-47.71	「食品創客暨實習場域整建計畫」工程於112年2月決標,因建照申請主管機關審查核發延遲,工程至7月21日開工,影響工程進度。	督促廠商積極趕工,依契約逐月提出估驗計價,提高執行率。
房屋及建築	24,151,380	164,761,000	0	0	188,912,380	58,350,000	3,651,721	0	3,651,721	6.26	-54,698,279	-93.74		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	26,860,834	0	26,860,834		26,860,834			
機械及設備	13,899,947	81,235,000	0	0	95,134,947	60,434,000	37,204,064	0	37,204,064	61.56	-23,229,936	-38.44	使用單位尚在辦理規劃或採購中。	促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
機械及設備	13,899,947	81,235,000	0	0	95,134,947	60,434,000	26,432,934	0	26,432,934	43.74	-34,001,066	-56.26		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	10,771,130	0	10,771,130		10,771,130			
交通及運輸設備	0	6,831,000	0	0	6,831,000	3,675,000	4,068,650	0	4,068,650	110.71	393,650	10.71	因教學及研究需要提前辦理。	政府補助收入:促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
交通及運輸設備	0	6,831,000	0	0	6,831,000	3,675,000	4,068,650	0	4,068,650	110.71	393,650	10.71		
什項設備	0	15,605,000	0	0	15,605,000	10,236,000	10,254,203	0	10,254,203	100.18	18,203	0.18	因教學及研究需要提前辦理。	
什項設備	0	15,605,000	0	0	15,605,000	10,236,000	7,858,506	0	7,858,506	76.77	-2,377,494	-23.23		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,395,697	0	2,395,697		2,395,697			

保存年限:10年

**國立宜蘭大學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國112年09月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	38,051,327	297,932,000	0	0	335,983,327	142,695,000	98,224,774	0	98,224,774	68.84	-44,470,226	-31.16		
不動產、廠房及 設備	38,051,327	297,932,000	0	0	335,983,327	142,695,000	98,224,774	0	98,224,774	68.84	-44,470,226	-31.16		
土地改良物	0	29,500,000	0	0	29,500,000	10,000,000	16,185,302	0	16,185,302	161.85	6,185,302	61.85		
房屋及建築	24,151,380	164,761,000	0	0	188,912,380	58,350,000	30,512,555	0	30,512,555	52.29	-27,837,445	-47.71		
機械及設備	13,899,947	81,235,000	0	0	95,134,947	60,434,000	37,204,064	0	37,204,064	61.56	-23,229,936	-38.44		
交通及運輸設備	0	6,831,000	0	0	6,831,000	3,675,000	4,068,650	0	4,068,650	110.71	393,650	10.71		
什項設備	0	15,605,000	0	0	15,605,000	10,236,000	10,254,203	0	10,254,203	100.18	18,203	0.18		
總 計	38,051,327	297,932,000	0	0	335,983,327	142,695,000	98,224,774	0	98,224,774	68.84	-44,470,226	-31.16		

保存年限:10年