

國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年10月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或 落後 原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	38,051,327	297,932,000	0	0	335,983,327	177,199,000	123,335,876	0	123,335,876	69.60	-53,863,124	-30.40		
土地改良物	0	29,500,000	0	0	29,500,000	13,000,000	21,775,865	0	21,775,865	167.51	8,775,865	67.51	因業務需要提前辦理。	
土地改良物	0	29,500,000	0	0	29,500,000	13,000,000	0	0	0	0.00	-13,000,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	21,775,865	0	21,775,865		21,775,865			
房屋及建築	24,151,380	164,761,000	0	0	188,912,380	76,150,000	39,727,232	0	39,727,232	52.17	-36,422,768	-47.83	「食品創客暨實習場域整建計畫」工程於112年2月決標，因建照申請主管機關審查核發延遲，至7月21日開工，影響工進；復因建照抽查複審暫停施工，迄10月中旬核可，續行放樣施工作業。	督促廠商積極趕工進，依契約逐月提出估驗計價，提高預算執行率。
房屋及建築	24,151,380	164,761,000	0	0	188,912,380	76,150,000	3,757,796	0	3,757,796	4.93	-72,392,204	-95.07		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	35,969,436	0	35,969,436		35,969,436			
機械及設備	13,899,947	81,235,000	0	0	95,134,947	70,703,000	43,890,486	0	43,890,486	62.08	-26,812,514	-37.92	使用單位尚在辦理規劃或採購中。	促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
機械及設備	13,899,947	81,235,000	0	0	95,134,947	70,703,000	33,552,040	0	33,552,040	47.45	-37,150,960	-52.55		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	10,338,446	0	10,338,446		10,338,446			
交通及運輸設備	0	6,831,000	0	0	6,831,000	5,385,000	5,019,558	0	5,019,558	93.21	-365,442	-6.79	政府補助收入：使用單位尚在辦理規劃或採購中。 自籌收入：因教學及研究需要提前辦理。	政府補助收入：促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
交通及運輸設備	0	6,831,000	0	0	6,831,000	5,385,000	5,019,558	0	5,019,558	93.21	-365,442	-6.79		
什項設備	0	15,605,000	0	0	15,605,000	11,961,000	12,922,735	0	12,922,735	108.04	961,735	8.04	因教學及研究需要提前辦理。	

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年10月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	15,605,000	0	0	15,605,000	11,961,000	10,527,038	0	10,527,038	88.01	-1,433,962	-11.99		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	2,395,697	0	2,395,697		2,395,697			
總 計	38,051,327	297,932,000	0	0	335,983,327	177,199,000	123,335,876	0	123,335,876	69.60	-53,863,124	-30.40		
不動產、廠房及 設備	38,051,327	297,932,000	0	0	335,983,327	177,199,000	123,335,876	0	123,335,876	69.60	-53,863,124	-30.40		
土地改良物	0	29,500,000	0	0	29,500,000	13,000,000	21,775,865	0	21,775,865	167.51	8,775,865	67.51		
房屋及建築	24,151,380	164,761,000	0	0	188,912,380	76,150,000	39,727,232	0	39,727,232	52.17	-36,422,768	-47.83		
機械及設備	13,899,947	81,235,000	0	0	95,134,947	70,703,000	43,890,486	0	43,890,486	62.08	-26,812,514	-37.92		
交通及運輸設備	0	6,831,000	0	0	6,831,000	5,385,000	5,019,558	0	5,019,558	93.21	-365,442	-6.79		
什項設備	0	15,605,000	0	0	15,605,000	11,961,000	12,922,735	0	12,922,735	108.04	961,735	8.04		
總 計	38,051,327	297,932,000	0	0	335,983,327	177,199,000	123,335,876	0	123,335,876	69.60	-53,863,124	-30.40		

保存年限:10年