

# 國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年03月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或 落後 原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	283,057,000	0	0	283,057,000	22,535,000	42,152,211	0	42,152,211	187.05	19,617,211	87.05		
土地改良物	0	26,641,000	0	0	26,641,000	2,000,000	3,339,720	0	3,339,720	166.99	1,339,720	66.99	因業務需要提前辦理。	
土地改良物	0	26,641,000	0	0	26,641,000	2,000,000	0	0	0	0.00	-2,000,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	3,339,720	0	3,339,720		3,339,720			
房屋及建築	0	155,116,000	0	0	155,116,000	14,000,000	30,580,449	0	30,580,449	218.43	16,580,449	118.43	因業務需要提前辦理。	
房屋及建築	0	155,116,000	0	0	155,116,000	14,000,000	66,857	0	66,857	0.48	-13,933,143	-99.52		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	30,513,592	0	30,513,592		30,513,592			
機械及設備	0	78,296,000	0	0	78,296,000	5,230,000	5,345,129	0	5,345,129	102.20	115,129	2.20	因教學及研究需要提前辦理。	政府補助收入:促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
機械及設備	0	78,296,000	0	0	78,296,000	5,230,000	4,876,850	0	4,876,850	93.25	-353,150	-6.75		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	468,279	0	468,279		468,279			
交通及運輸設備	0	7,688,000	0	0	7,688,000	500,000	87,704	0	87,704	17.54	-412,296	-82.46	使用單位尚在辦理規劃或採購中。	促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
交通及運輸設備	0	7,688,000	0	0	7,688,000	500,000	87,704	0	87,704	17.54	-412,296	-82.46		
什項設備	0	15,316,000	0	0	15,316,000	805,000	2,799,209	0	2,799,209	347.73	1,994,209	247.73	因教學及研究需要提前辦理。	
什項設備	0	15,316,000	0	0	15,316,000	805,000	1,470,558	0	1,470,558	182.68	665,558	82.68		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	1,328,651	0	1,328,651		1,328,651			
總 計	0	283,057,000	0	0	283,057,000	22,535,000	42,152,211	0	42,152,211	187.05	19,617,211	87.05		
不動產、廠房及設備	0	283,057,000	0	0	283,057,000	22,535,000	42,152,211	0	42,152,211	187.05	19,617,211	87.05		
土地改良物	0	26,641,000	0	0	26,641,000	2,000,000	3,339,720	0	3,339,720	166.99	1,339,720	66.99		
房屋及建築	0	155,116,000	0	0	155,116,000	14,000,000	30,580,449	0	30,580,449	218.43	16,580,449	118.43		
機械及設備	0	78,296,000	0	0	78,296,000	5,230,000	5,345,129	0	5,345,129	102.20	115,129	2.20		

保存年限:10年

**國立宜蘭大學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國113年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	7,688,000	0	0	7,688,000	500,000	87,704	0	87,704	17.54	-412,296	-82.46		
什項設備	0	15,316,000	0	0	15,316,000	805,000	2,799,209	0	2,799,209	347.73	1,994,209	247.73		
總 計	0	283,057,000	0	0	283,057,000	22,535,000	42,152,211	0	42,152,211	187.05	19,617,211	87.05		

備註：  
本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。