

國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	222,024,000	0	0	222,024,000	25,642,000	14,168,795	0	14,168,795	55.26	-11,473,205	-44.74		
土地改良物	0	12,537,000	0	0	12,537,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	12,537,000	0	0	12,537,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	108,352,000	0	0	108,352,000	17,200,000	2,483,037	0	2,483,037	14.44	-14,716,963	-85.56	「城南校區食品創客暨實習場域整建工程」於3月24日辦理估驗計價，惟尚未完成相關付款程序。	儘速辦理估驗款付款，並敦促廠商按契約規定辦理估驗計價。
房屋及建築	0	108,352,000	0	0	108,352,000	17,200,000	169,104	0	169,104	0.98	-17,030,896	-99.02		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	2,313,933	0	2,313,933		2,313,933			
機械及設備	0	80,360,000	0	0	80,360,000	8,340,000	10,257,037	0	10,257,037	122.99	1,917,037	22.99	因研究及教學需要提前辦理。	政府補助收入：促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
機械及設備	0	80,360,000	0	0	80,360,000	8,340,000	10,257,037	0	10,257,037	122.99	1,917,037	22.99		
交通及運輸設備	0	5,183,000	0	0	5,183,000	0	614,651	0	614,651		614,651		因研究及教學需要提前辦理。	
交通及運輸設備	0	5,183,000	0	0	5,183,000	0	614,651	0	614,651		614,651			
什項設備	0	15,592,000	0	0	15,592,000	102,000	814,070	0	814,070	798.11	712,070	698.11	因研究及教學需要提前辦理。	
什項設備	0	15,592,000	0	0	15,592,000	102,000	614,027	0	614,027	601.99	512,027	501.99		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	200,043	0	200,043		200,043			
總 計	0	222,024,000	0	0	222,024,000	25,642,000	14,168,795	0	14,168,795	55.26	-11,473,205	-44.74		
不動產、廠房及設備	0	222,024,000	0	0	222,024,000	25,642,000	14,168,795	0	14,168,795	55.26	-11,473,205	-44.74		
土地改良物	0	12,537,000	0	0	12,537,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	108,352,000	0	0	108,352,000	17,200,000	2,483,037	0	2,483,037	14.44	-14,716,963	-85.56		
機械及設備	0	80,360,000	0	0	80,360,000	8,340,000	10,257,037	0	10,257,037	122.99	1,917,037	22.99		
交通及運輸設備	0	5,183,000	0	0	5,183,000	0	614,651	0	614,651		614,651			

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	15,592,000	0	0	15,592,000	102,000	814,070	0	814,070	798.11	712,070	698.11		
總 計	0	222,024,000	0	0	222,024,000	25,642,000	14,168,795	0	14,168,795	55.26	-11,473,205	-44.74		

備註：
本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年