

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	222,024,000	0	0	222,024,000	138,402,000	97,512,592	0	97,512,592	70.46	-40,889,408	-29.54		
土地改良物	0	12,537,000	0	0	12,537,000	4,000,000	31,440	0	31,440	0.79	-3,968,560	-99.21	「城南校區公共設施及道路景觀整備計畫」辦理公共設施道路景觀三期工程建築執照申請及施工界面須配合食品創客工程進度，工程於4月15日開工。	督促廠商趕趕工進，按施工進度及契約規定辦理估驗計價。
土地改良物	0	12,537,000	0	0	12,537,000	4,000,000	0	0	0	0.00	-4,000,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	31,440	0	31,440		31,440			
房屋及建築	0	108,352,000	0	0	108,352,000	74,320,000	48,107,182	0	48,107,182	64.73	-26,212,818	-35.27	「民權日式眷舍歷史建物修復工程計畫-新建」本案工程114年4月15日完工，於114年7月30日驗收合格，廠商辦理保固作業後請領工程尾款。	促請廠商儘速請領工程尾款。
房屋及建築	0	108,352,000	0	0	108,352,000	74,320,000	2,301,773	0	2,301,773	3.10	-72,018,227	-96.90		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	45,805,409	0	45,805,409		45,805,409			
機械及設備	0	80,360,000	0	0	80,360,000	46,916,000	36,473,267	0	36,473,267	77.74	-10,442,733	-22.26	使用單位尚在辦理規劃或採購中。	促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
機械及設備	0	80,360,000	0	0	80,360,000	46,916,000	36,473,267	0	36,473,267	77.74	-10,442,733	-22.26		
交通及運輸設備	0	5,183,000	0	0	5,183,000	3,697,000	1,936,787	0	1,936,787	52.39	-1,760,213	-47.61	使用單位尚在辦理規劃或採購中。	促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
交通及運輸設備	0	5,183,000	0	0	5,183,000	3,697,000	1,936,787	0	1,936,787	52.39	-1,760,213	-47.61		
什項設備	0	15,592,000	0	0	15,592,000	9,469,000	10,963,916	0	10,963,916	115.79	1,494,916	15.79	因研究及教學需要提前辦理。	政府補助收入：促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
什項設備	0	15,592,000	0	0	15,592,000	9,469,000	8,929,272	0	8,929,272	94.30	-539,728	-5.70		

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	2,034,644	0	2,034,644		2,034,644			
總 計	0	222,024,000	0	0	222,024,000	138,402,000	97,512,592	0	97,512,592	70.46	-40,889,408	-29.54		
不動產、廠房及 設備	0	222,024,000	0	0	222,024,000	138,402,000	97,512,592	0	97,512,592	70.46	-40,889,408	-29.54		
土地改良物	0	12,537,000	0	0	12,537,000	4,000,000	31,440	0	31,440	0.79	-3,968,560	-99.21		
房屋及建築	0	108,352,000	0	0	108,352,000	74,320,000	48,107,182	0	48,107,182	64.73	-26,212,818	-35.27		
機械及設備	0	80,360,000	0	0	80,360,000	46,916,000	36,473,267	0	36,473,267	77.74	-10,442,733	-22.26		
交通及運輸設備	0	5,183,000	0	0	5,183,000	3,697,000	1,936,787	0	1,936,787	52.39	-1,760,213	-47.61		
什項設備	0	15,592,000	0	0	15,592,000	9,469,000	10,963,916	0	10,963,916	115.79	1,494,916	15.79		
總 計	0	222,024,000	0	0	222,024,000	138,402,000	97,512,592	0	97,512,592	70.46	-40,889,408	-29.54		

保存年限:10年