

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	222,024,000	0	0	222,024,000	153,837,000	115,557,958	0	115,557,958	75.12	-38,279,042	-24.88		
土地改良物	0	12,537,000	0	0	12,537,000	6,000,000	31,440	0	31,440	0.52	-5,968,560	-99.48	「城南校區公共 設施及道路景觀 整備計畫」辦理 公共設施道路景 觀三期工程，建 築執照申請及施 工界面須配合食 品創客工程進度 ，遲至4月15日 開工。	督促廠商趕工 進，按施工進度 及契約規定辦理 估驗計價。
土地改良物	0	12,537,000	0	0	12,537,000	6,000,000	0	0	0	0.00	-6,000,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	31,440	0	31,440		31,440			
房屋及建築	0	108,352,000	0	0	108,352,000	76,060,000	57,145,111	0	57,145,111	75.13	-18,914,889	-24.87	「食品創客暨實 習場域整建計畫 」本工程進度已 達100%，並於11 4年8月26日函報 完工。	已於10月30日辦 理驗收，俟改善 完畢後儘速辦理 工程尾款請領。
房屋及建築	0	108,352,000	0	0	108,352,000	76,060,000	2,834,978	0	2,834,978	3.73	-73,225,022	-96.27		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	54,310,133	0	54,310,133		54,310,133			
機械及設備	0	80,360,000	0	0	80,360,000	56,686,000	43,462,275	0	43,462,275	76.67	-13,223,725	-23.33	使用單位尚在辦 理規劃或採購中 。	促請使用單位積 極追蹤辦理情形 及核銷進度。
機械及設備	0	80,360,000	0	0	80,360,000	56,686,000	43,462,275	0	43,462,275	76.67	-13,223,725	-23.33		
交通及運輸設備	0	5,183,000	0	0	5,183,000	4,107,000	2,258,926	0	2,258,926	55.00	-1,848,074	-45.00	使用單位尚在辦 理規劃或採購中 。	促請使用單位積 極追蹤辦理情形 及核銷進度。
交通及運輸設 備	0	5,183,000	0	0	5,183,000	4,107,000	2,258,926	0	2,258,926	55.00	-1,848,074	-45.00		
什項設備	0	15,592,000	0	0	15,592,000	10,984,000	12,660,206	0	12,660,206	115.26	1,676,206	15.26	因研究及教學需 要提前辦理。	政府補助收入： 促請使用單位積 極追蹤辦理情形 及核銷進度。
什項設備	0	15,592,000	0	0	15,592,000	10,984,000	10,625,562	0	10,625,562	96.74	-358,438	-3.26		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	2,034,644	0	2,034,644		2,034,644			

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	0	222,024,000	0	0	222,024,000	153,837,000	115,557,958	0	115,557,958	75.12	-38,279,042	-24.88		
不動產、廠房及 設備	0	222,024,000	0	0	222,024,000	153,837,000	115,557,958	0	115,557,958	75.12	-38,279,042	-24.88		
土地改良物	0	12,537,000	0	0	12,537,000	6,000,000	31,440	0	31,440	0.52	-5,968,560	-99.48		
房屋及建築	0	108,352,000	0	0	108,352,000	76,060,000	57,145,111	0	57,145,111	75.13	-18,914,889	-24.87		
機械及設備	0	80,360,000	0	0	80,360,000	56,686,000	43,462,275	0	43,462,275	76.67	-13,223,725	-23.33		
交通及運輸設備	0	5,183,000	0	0	5,183,000	4,107,000	2,258,926	0	2,258,926	55.00	-1,848,074	-45.00		
什項設備	0	15,592,000	0	0	15,592,000	10,984,000	12,660,206	0	12,660,206	115.26	1,676,206	15.26		
總 計	0	222,024,000	0	0	222,024,000	153,837,000	115,557,958	0	115,557,958	75.12	-38,279,042	-24.88		

保存年限:10年