

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	87,515,379	111,252,000	0	0	198,767,379	14,261,000	15,993,323	0	15,993,323	112.15	1,732,323	12.15		
土地改良物	1,701,380	560,000	0	0	2,261,380	1,458,000	5,664	0	5,664	0.39	-1,452,336	-99.61	時化籃球場地整 修工程已於107 年2月20日完工 ，並於107年3月 20日驗收，惟因 有部分缺失故訂 於107年4月2日 辦理第二次驗收 。	依契約規定於驗 收程序完成後辦 理工程款之給付 。
土地改良物	1,701,380	560,000	0	0	2,261,380	1,458,000	0	0	0	0.00	-1,458,000	-100.00	如上項說明。	
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	5,664	0	5,664		5,664			
房屋及建築	76,263,025	0	0	0	76,263,025	6,289,000	6,527,457	0	6,527,457	103.79	238,457	3.79	依實際需求執行 。	
房屋及建築	76,263,025	0	0	0	76,263,025	6,289,000	86,100	0	86,100	1.37	-6,202,900	-98.63	如上項說明。	
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	6,441,357	0	6,441,357		6,441,357			
機械及設備	9,550,974	82,553,000	0	0	92,103,974	5,654,000	7,972,998	0	7,972,998	141.02	2,318,998	41.02	依實際需求執行 。	
機械及設備	9,550,974	82,553,000	0	0	92,103,974	5,654,000	7,972,998	0	7,972,998	141.02	2,318,998	41.02	如上項說明。	
交通及運輸設備	0	3,350,000	0	0	3,350,000	15,000	62,940	0	62,940	419.60	47,940	319.60	依實際需求執行 。	
交通及運輸設 備	0	3,350,000	0	0	3,350,000	15,000	62,940	0	62,940	419.60	47,940	319.60	如上項說明。	
什項設備	0	24,789,000	0	0	24,789,000	845,000	1,424,264	0	1,424,264	168.55	579,264	68.55	依實際需求執行 。	
什項設備	0	24,789,000	0	0	24,789,000	845,000	762,694	0	762,694	90.26	-82,306	-9.74	如上項說明。	
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	661,570	0	661,570		661,570			
總 計	87,515,379	111,252,000	0	0	198,767,379	14,261,000	15,993,323	0	15,993,323	112.15	1,732,323	12.15		
不動產、廠房及 設備	87,515,379	111,252,000	0	0	198,767,379	14,261,000	15,993,323	0	15,993,323	112.15	1,732,323	12.15		
土地改良物	1,701,380	560,000	0	0	2,261,380	1,458,000	5,664	0	5,664	0.39	-1,452,336	-99.61		
房屋及建築	76,263,025	0	0	0	76,263,025	6,289,000	6,527,457	0	6,527,457	103.79	238,457	3.79		

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	9,550,974	82,553,000	0	0	92,103,974	5,654,000	7,972,998	0	7,972,998	141.02	2,318,998	41.02		
交通及運輸設備	0	3,350,000	0	0	3,350,000	15,000	62,940	0	62,940	419.60	47,940	319.60		
什項設備	0	24,789,000	0	0	24,789,000	845,000	1,424,264	0	1,424,264	168.55	579,264	68.55		
總 計	87,515,379	111,252,000	0	0	198,767,379	14,261,000	15,993,323	0	15,993,323	112.15	1,732,323	12.15		

保存年限:10年