

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	283,057,000	7,000,000	0	290,057,000	290,057,000	274,081,571	0	274,081,571	94.49	-15,975,429	-5.51		
土地改良物	0	26,641,000	0	-18,000,000	8,641,000	8,641,000	7,916,250	0	7,916,250	91.61	-724,750	-8.39		
土地改良物	0	26,641,000	0	-18,000,000	8,641,000	8,641,000	7,298,592	0	7,298,592	84.46	-1,342,408	-15.54		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	617,658	0	617,658		617,658			
房屋及建築	0	155,116,000	7,000,000	16,300,000	178,416,000	178,416,000	168,980,799	0	168,980,799	94.71	-9,435,201	-5.29		
房屋及建築	0	155,116,000	7,000,000	16,300,000	178,416,000	178,416,000	10,687,546	0	10,687,546	5.99	-167,728,454	-94.01		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	158,293,253	0	158,293,253		158,293,253			
機械及設備	0	78,296,000	0	-4,506,000	73,790,000	73,790,000	69,801,068	0	69,801,068	94.59	-3,988,932	-5.41		
機械及設備	0	78,296,000	0	-4,506,000	73,790,000	73,790,000	69,801,068	0	69,801,068	94.59	-3,988,932	-5.41		
交通及運輸設備	0	7,688,000	0	-4,994,000	2,694,000	2,694,000	2,245,442	0	2,245,442	83.35	-448,558	-16.65	主要係亮點計畫 部分案件因無廠 商投標流標，致 無法如期完成採 購付款作業。	爾後儘早籌備招 標事宜。
交通及運輸設 備	0	7,688,000	0	-4,994,000	2,694,000	2,694,000	2,245,442	0	2,245,442	83.35	-448,558	-16.65		
什項設備	0	15,316,000	0	11,200,000	26,516,000	26,516,000	25,138,012	0	25,138,012	94.80	-1,377,988	-5.20		
什項設備	0	15,316,000	0	11,200,000	26,516,000	26,516,000	23,713,225	0	23,713,225	89.43	-2,802,775	-10.57		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	1,424,787	0	1,424,787		1,424,787			
總 計	0	283,057,000	7,000,000	0	290,057,000	290,057,000	274,081,571	0	274,081,571	94.49	-15,975,429	-5.51		
不動產、廠房及 設備	0	283,057,000	7,000,000	0	290,057,000	290,057,000	274,081,571	0	274,081,571	94.49	-15,975,429	-5.51		
土地改良物	0	26,641,000	0	-18,000,000	8,641,000	8,641,000	7,916,250	0	7,916,250	91.61	-724,750	-8.39		
房屋及建築	0	155,116,000	7,000,000	16,300,000	178,416,000	178,416,000	168,980,799	0	168,980,799	94.71	-9,435,201	-5.29		
機械及設備	0	78,296,000	0	-4,506,000	73,790,000	73,790,000	69,801,068	0	69,801,068	94.59	-3,988,932	-5.41		
交通及運輸設備	0	7,688,000	0	-4,994,000	2,694,000	2,694,000	2,245,442	0	2,245,442	83.35	-448,558	-16.65		
什項設備	0	15,316,000	0	11,200,000	26,516,000	26,516,000	25,138,012	0	25,138,012	94.80	-1,377,988	-5.20		
總 計	0	283,057,000	7,000,000	0	290,057,000	290,057,000	274,081,571	0	274,081,571	94.49	-15,975,429	-5.51		

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		

備註：
本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年