

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	222,024,000	0	0	222,024,000	37,856,000	34,557,079	0	34,557,079	91.29	-3,298,921	-8.71		
土地改良物	0	12,537,000	0	0	12,537,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	12,537,000	0	0	12,537,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	108,352,000	0	0	108,352,000	25,200,000	15,275,520	0	15,275,520	60.62	-9,924,480	-39.38	1. 城南校區食品創客暨實習場域整建工程」辦理估驗計價中，尚未完成相關付款程序。	儘速辦理估驗款付款，並敦促廠商按契約規定辦理估驗計價。
房屋及建築	0	108,352,000	0	0	108,352,000	25,200,000	169,104	0	169,104	0.67	-25,030,896	-99.33		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	15,106,416	0	15,106,416		15,106,416			
機械及設備	0	80,360,000	0	0	80,360,000	11,515,000	14,661,677	0	14,661,677	127.33	3,146,677	27.33	因研究及教學需要提前辦理。	政府補助收入：促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
機械及設備	0	80,360,000	0	0	80,360,000	11,515,000	14,661,677	0	14,661,677	127.33	3,146,677	27.33		
交通及運輸設備	0	5,183,000	0	0	5,183,000	329,000	825,878	0	825,878	251.03	496,878	151.03	因研究及教學需要提前辦理。	
交通及運輸設備	0	5,183,000	0	0	5,183,000	329,000	825,878	0	825,878	251.03	496,878	151.03		
什項設備	0	15,592,000	0	0	15,592,000	812,000	3,794,004	0	3,794,004	467.24	2,982,004	367.24	因研究及教學需要提前辦理。	
什項設備	0	15,592,000	0	0	15,592,000	812,000	1,795,461	0	1,795,461	221.12	983,461	121.12		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	1,998,543	0	1,998,543		1,998,543			
總 計	0	222,024,000	0	0	222,024,000	37,856,000	34,557,079	0	34,557,079	91.29	-3,298,921	-8.71		
不動產、廠房及設備	0	222,024,000	0	0	222,024,000	37,856,000	34,557,079	0	34,557,079	91.29	-3,298,921	-8.71		
土地改良物	0	12,537,000	0	0	12,537,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	108,352,000	0	0	108,352,000	25,200,000	15,275,520	0	15,275,520	60.62	-9,924,480	-39.38		
機械及設備	0	80,360,000	0	0	80,360,000	11,515,000	14,661,677	0	14,661,677	127.33	3,146,677	27.33		
交通及運輸設備	0	5,183,000	0	0	5,183,000	329,000	825,878	0	825,878	251.03	496,878	151.03		
什項設備	0	15,592,000	0	0	15,592,000	812,000	3,794,004	0	3,794,004	467.24	2,982,004	367.24		

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	0	222,024,000	0	0	222,024,000	37,856,000	34,557,079	0	34,557,079	91.29	-3,298,921	-8.71		

備註：
本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年