

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	222,024,000	0	0	222,024,000	67,620,000	60,270,341	0	60,270,341	89.13	-7,349,659	-10.87		
土地改良物	0	12,537,000	0	0	12,537,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	12,537,000	0	0	12,537,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	108,352,000	0	0	108,352,000	37,850,000	30,496,869	0	30,496,869	80.57	-7,353,131	-19.43	「民權日式眷舍歷史建物修復工程計畫-新建」本案於4月竣工5月辦理驗收，現缺失改善中。	儘速完成缺失改善，俟完成複驗後通知廠商辦理工程款結清事宜。
房屋及建築	0	108,352,000	0	0	108,352,000	37,850,000	1,936,034	0	1,936,034	5.12	-35,913,966	-94.88		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	28,560,835	0	28,560,835		28,560,835			
機械及設備	0	80,360,000	0	0	80,360,000	23,549,000	22,093,315	0	22,093,315	93.82	-1,455,685	-6.18	政府補助收入：使用單位尚在辦理規劃或採購中。 自籌收入：因研究及教學需要提前辦理。	政府補助收入：促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
機械及設備	0	80,360,000	0	0	80,360,000	23,549,000	22,093,315	0	22,093,315	93.82	-1,455,685	-6.18		
交通及運輸設備	0	5,183,000	0	0	5,183,000	1,564,000	1,600,797	0	1,600,797	102.35	36,797	2.35	因研究及教學需要提前辦理。	自籌收入：促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
交通及運輸設備	0	5,183,000	0	0	5,183,000	1,564,000	1,600,797	0	1,600,797	102.35	36,797	2.35		
什項設備	0	15,592,000	0	0	15,592,000	4,657,000	6,079,360	0	6,079,360	130.54	1,422,360	30.54	因研究及教學需要提前辦理。	
什項設備	0	15,592,000	0	0	15,592,000	4,657,000	4,044,716	0	4,044,716	86.85	-612,284	-13.15		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,034,644	0	2,034,644		2,034,644			
總 計	0	222,024,000	0	0	222,024,000	67,620,000	60,270,341	0	60,270,341	89.13	-7,349,659	-10.87		
不動產、廠房及設備	0	222,024,000	0	0	222,024,000	67,620,000	60,270,341	0	60,270,341	89.13	-7,349,659	-10.87		
土地改良物	0	12,537,000	0	0	12,537,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	108,352,000	0	0	108,352,000	37,850,000	30,496,869	0	30,496,869	80.57	-7,353,131	-19.43		

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	0	80,360,000	0	0	80,360,000	23,549,000	22,093,315	0	22,093,315	93.82	-1,455,685	-6.18		
交通及運輸設備	0	5,183,000	0	0	5,183,000	1,564,000	1,600,797	0	1,600,797	102.35	36,797	2.35		
什項設備	0	15,592,000	0	0	15,592,000	4,657,000	6,079,360	0	6,079,360	130.54	1,422,360	30.54		
總 計	0	222,024,000	0	0	222,024,000	67,620,000	60,270,341	0	60,270,341	89.13	-7,349,659	-10.87		

備註：
本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年