

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	32,475,440	131,931,000	0	0	164,406,440	23,866,000	16,266,182	0	16,266,182	68.16	-7,599,818	-31.84		
土地改良物	12,504,744	0	0	0	12,504,744	10,000,000	8,580,867	0	8,580,867	85.81	-1,419,133	-14.19		
土地改良物	12,504,744	0	0	0	12,504,744	10,000,000	0	0	0	0.00	-10,000,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	8,580,867	0	8,580,867		8,580,867	--		
房屋及建築	19,970,696	23,750,000	0	0	43,720,696	8,000,000	2,802,847	0	2,802,847	35.04	-5,197,153	-64.96	「國立宜蘭大學城南校區食品創客及實習場域遷建工程」因廠商結算資料尚待補正，尾款尚未給付，致預算執行率落後。	廠商完成補正後，儘速辦理款項撥付。
房屋及建築	19,970,696	23,750,000	0	0	43,720,696	8,000,000	23,388	0	23,388	0.29	-7,976,612	-99.71		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	2,779,459	0	2,779,459		2,779,459	--		
機械及設備	0	83,587,000	0	0	83,587,000	5,675,000	3,334,705	0	3,334,705	58.76	-2,340,295	-41.24	使用單位尚在辦理規劃或採購中。	促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
機械及設備	0	83,587,000	0	0	83,587,000	5,675,000	3,334,705	0	3,334,705	58.76	-2,340,295	-41.24		
交通及運輸設備	0	7,805,000	0	0	7,805,000	0	217,911	0	217,911		217,911	--	因研究及教學需要提前辦理。	
交通及運輸設備	0	7,805,000	0	0	7,805,000	0	217,911	0	217,911		217,911	--		

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	16,789,000	0	0	16,789,000	191,000	1,329,852	0	1,329,852	696.26	1,138,852	596.26	因研究及教學 需要提前辦理。	
什項設備	0	16,789,000	0	0	16,789,000	191,000	835,929	0	835,929	437.66	644,929	337.66		
訂購機件-什 項設備	0	0	0	0	0	0	493,923	0	493,923		493,923	--		
總 計	32,475,440	131,931,000	0	0	164,406,440	23,866,000	16,266,182	0	16,266,182	68.16	-7,599,818	-31.84		
不動產、廠房及 設備	32,475,440	131,931,000	0	0	164,406,440	23,866,000	16,266,182	0	16,266,182	68.16	-7,599,818	-31.84		
土地改良物	12,504,744	0	0	0	12,504,744	10,000,000	8,580,867	0	8,580,867	85.81	-1,419,133	-14.19		
房屋及建築	19,970,696	23,750,000	0	0	43,720,696	8,000,000	2,802,847	0	2,802,847	35.04	-5,197,153	-64.96		
機械及設備	0	83,587,000	0	0	83,587,000	5,675,000	3,334,705	0	3,334,705	58.76	-2,340,295	-41.24		
交通及運輸設備	0	7,805,000	0	0	7,805,000	0	217,911	0	217,911		217,911	--		
什項設備	0	16,789,000	0	0	16,789,000	191,000	1,329,852	0	1,329,852	696.26	1,138,852	596.26		
總 計	32,475,440	131,931,000	0	0	164,406,440	23,866,000	16,266,182	0	16,266,182	68.16	-7,599,818	-31.84		

備註：
本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年